

Środa Śląska, 09.10.2023r.

DT/11/2023

Do Wykonawców

Dotyczy: Postępowania na realizację zamówienia pn. „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ŚRODA ŚLĄSKA”.

Zmawiający informuje, że wpłynęło zapytanie Wykonawcy i zgodnie §11 ust. 10 Regulaminu udzielania zamówień Średzkiej Wody Sp. z o.o. – w ramach komunikatu publicznego udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie:

Proszę Zamawiającego o przedstawienie w jaki sposób obliczył czas realizacji dokumentacji projektowej z pozyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wg zamówienia pkt 3.2. Zgodnie z prawem budowlanym pozyskanie decyzji PnB wynosi do 65 dni. Zamawiający świadomie określił terminy realizacji dokumentacji projektowej, które przedstawione są w pkt 4, jednak terminy te są nierealne do spełnienia i przerzucają na Projektanta całą odpowiedzialność niedotrzymania terminu. W podanych terminach należy uzyskać dodatkowo inne decyzje i zatwierdzenia. Wynika z tego, że projektant musi przeznaczyć cały 1 dzień na wykonanie dokumentacji projektowej. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający określił termin realizacji dokumentacji projektowej poszczególnych zadań na podstawie realizowanych na terenie gminy Środa Śląska podobnych prac projektowych, niedużych zakresów do opracowania oraz nieznacznego skomplikowania. Projekt umowy w paragrafie 11 przewiduje przypadki, kiedy możliwa jest zmiana terminu realizacji. Między innymi Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji w sytuacjach kiedy konieczność uzyskania wszelakich uzgodnień, decyzji, pozwoleń odbędzie się w terminach przekraczających terminy ustawowe.