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Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie Rozbudowa istniejącej ciepłowni o blok 

parowy z kotłem wielopaliwowym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej 

kogeneracji planowana do realizacji na terenie PEC – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach przy  

ul. Królewskiej Tamy 135.  Nr postępowania DZ/1/4/2024 

 

  Zamawiający informuje, że w terminie i po terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 (postępowanie 

 unijne) ustawy z 11 września 2019 r.  - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.), 

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści  SWZ w zakresie: 
 

Pytanie 458 

Dotyczy p. 2.5 Umowy. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że momentem odniesienia dla wskazanych w 

tym postanowieniu wzorców starannego postępowania i jego źródeł (np. w zakresie obowiązujących 

przepisów) jest dzień złożenia oferty, a wszelkie nowe uregulowania prawne, techniczne i inne, mające wpływ 

na realizację Umowy, zostaną uwzględnione w oparciu o postanowienia Działu 12 – Zmiana umowy. 

Wykonawca przygotowując ofertę nie może bowiem opierać się na okolicznościach, które jeszcze nie 

wystąpiły i nie jest znana ich treść oraz wpływ na przedmiot zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowa kwestia określona została szczegółowo w pkt 12.4 

Umowy. 

 

Pytanie 459 

Dotyczy p. 3.1.3 pkt h) Umowy. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że istniejące układy Zakładu są w stanie 

technicznym umożliwiającym połączenie z Przedmiotem Umowy oraz eksploatację. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że stan techniczny istniejących układów umożliwia ich połączenie z 

Przedmiotem Umowy oraz eksploatację. 

 

Pytanie 460 

Dotyczy p. 5.1.1 Umowy. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zwrot „wejścia w życie umowy” jest 

tożsamym z jej zawarciem zgodnie z klauzulą 23.1/25.14 i nie jest wymagane spełnienie innych warunków 

nieznanych Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Umowa wchodzi w życie wraz z podpisaniem jej przez obie 

Strony. 

 

Pytanie 461 

Dotyczy p. 5.1.1 Umowy. Wykonawca wskazuje, że zgodnie z Działem 4. Termin Realizacji Przedmiotu 

Umowy Etap I obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i realizowany jest według założeń do 31 
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grudnia 2025 r., a Etap II – obejmujący roboty budowlane – powinien rozpocząć się nie później niż do dnia 30 

stycznia 2026 r. W świetle powyższego wnosimy o zmianę zapisu w ten sposób, aby protokolarne przekazanie 

Wykonawcy Terenu Budowy odbyło się w terminie zgodnym z Harmonogramem Realizacji Budowy, nie 

później jednak niż w ciągu 21 dni od daty złożenia żądania przez Wykonawcę. Wykonawca w ramach 

realizacji Etapu I nie ma co do zasady interesu w przejmowaniu Terenu Budowy (i realizacji obowiązków 

wskazanych w Umowie) krótko po zawarciu umowy, a istotnie wcześniej niż planowane jest rozpoczęcie 

robót budowlanych. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt 5.1.1 Umowy i nadaje mu następującą treść: 

 

5.1.1 protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie zgodnym z Harmonogramem 

Realizacji Umowy, nie później jednak, niż w terminie 45 dni po wejściu w życie Umowy; 

 

Pytanie 462 

Dotyczy p. 8.1.3 a) i b) Umowy. Zamawiający wskazuje, że „Podstawowy Okres Gwarancji (…) w 

szczególności dotyczy dotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych” oraz, że „Wydłużony Okres 

Gwarancji obejmuje w szczególności Budowle i Roboty Budowlane…(…)”. Wykonawca wnosi o wykreślenie 

zwrotu „w szczególności”, aby zakres świadczeń objętych WOG (Wydłużony Okres Gwarancji) był 

jednoznacznie zdefiniowany lub też wyraźnie wyspecyfikowanie kwalifikacji poszczególnych części 

Przedmiotu Umowy pod względem okresu gwarancyjnego. W aktualnym brzmieniu postanowień każde 

świadczenie realizowane (dostawa/robota/usługa) w ramach umowy podlega równolegle wymaganiom 

właściwym dla POG i WOG, co – w świetle zróżnicowania formalnego tych okresów zgodnie z 

postanowieniami umowy – rodzi trudności w jednoznacznej identyfikacji zakresu odpowiedzialności 

gwarancyjnej oraz okresu jej obowiązywania. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt 8.1.3 i nadaje mu następującą treść: 

 

Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne wynosi: 

a) Podstawowy Okres Gwarancji dla Przedmiotu Umowy – ……..(*)liczony od daty podpisania 

Protokołu przejęcia do eksploatacji (w szczególności dotyczy dotrzymania Gwarantowanych 

Parametrów Technicznych); 

Uwaga: (*)co najmniej 24 miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji) - 

zostanie ustalony na podstawie oferty Wykonawcy. Podstawowy Okres Gwarancji stanowi kryterium 

oceny ofert. Szczegółowe postanowienia wskazane w PFU – Wykonawca wskazuje Podstawowy Okres 

Gwarancji w swojej ofercie. 

b) Wydłużony Okres Gwarancji (nie stanowiący kryterium oceny) dla Przedmiotu Umowy wynosi, co 

do zasady 60 miesięcy (z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w PFU) i jest liczony od daty podpisania 

Protokołu przejęcia do eksploatacji; 

Wydłużony Okres Gwarancji obejmuje Budowle i Roboty Budowlane, w tym konstrukcje budowlane, 

wszystkie fundamenty, w tym również fundamenty maszyn i urządzeń, wykładziny chemoodporne i 

zabezpieczenia antykorozyjne, zabezpieczenia żaroodporne i ognioodporne elementów 

konstrukcyjnych, izolacji termicznej i akustycznej budynków i budowli, dróg i placów, elewacji 

budynków, bram, drzwi, okien, stolarki okiennej, konstrukcji i pokrycia dachów (10 lat gwarancji), 

podłóg, posadzek, sufitów podwieszonych i innych elementów wykończeniowych, wewnętrzne instalacje 

wodne oraz inne elementy Instalacji wskazane literalnie w PFU. 

 

Pytanie 463 

Dotyczy p. 13.1.4 Umowy. Wykonawca wnosi o określenie maksymalnej łącznej długości zawieszenie 

umowy na żądanie Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt 13.1.5.2 i nadaje mu następującą treść: 

 

13.1.5.2 przewidywany czas trwania zawieszenia, nie dłuższy niż 180 dni; 

 

Pytanie 464 

Dotyczy p. 16.2.20 Umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że klauzule 16.2.20 – 16.2.28 częściowo dublują się 

z postanowieniami sekcji 16.1. Wykonawca wnosi o ujednolicenie zapisów dotyczących poufności, w celu 

uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych co do ich zakresu. 

Odpowiedź: Zmianie ulega pkt 16.2.21 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: 
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Obowiązek wskazany w pkt 16.1.4 Umowy nie dotyczy ujawniania informacji osobom zatrudnionym 

przez Stronę lub zaangażowanym przez Stronę w charakterze doradców (w tym inżynierowi kontraktu) 

lub podwykonawców w związku z realizacją Umowy, a także, gdy jest to wymagane przepisami prawa. 

Informacje powierzone osobom zatrudnionym lub zaangażowanym w charakterze doradców lub 

podwykonawców powinny dotyczyć wyłącznie zakresu niezbędnego dla celów realizacji Umowy.  

 

Zamawiający wykreśla w całości pkt 16.2.24 Umowy 

Zamawiający wykreśla w całości pkt 16.2.26 Umowy 

Zamawiający wykreśla w całości pkt 16.2.27 Umowy 

 

Pytanie 468 

W załączniku nr 11 “Projektowane postanowienia umowy”, w pliku “A.3 HRF” znajduje się zapis (punkt nr 3) 

o podziale na pole solarne oraz akumulator ciepła, które nie są objęte przedmiotowym zadaniem. Prosimy o 

wyjaśnienie lub sprostowanie zapisów. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty zapisów załącznika A.3 HRF następująco: 

2. Wykonawca może dodać nowe Etapy Realizacji ponad te wskazane poniżej. Jednak wartość 

dodanego pojedynczego Etapu Realizacji nie może przekraczać 3% wartości umowy. 

 

Pytanie 478 

Wnoszę o zmianę w pkt 4.1. projektu umowy poprzez wskazanie terminów realizacji umowy w miesiącach od 

dnia zawarcia umowy na realizacją przedmiotowego Zamówienia.  

 

Uzasadnienie: Oznaczenie terminów poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia oznaczone 

zostało datami, w sytuacji wydłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia (aktualnie przesunięto 

termin składania oferto o blisko miesiąc od pierwotnego) istnieje realne zagrożenie niewykonania przedmiotu 

zamówienia w terminie – zmiana szczególnie istotna z punktu widzenia obowiązków Wykonawcy 

wynikających z 5.2.8 projektu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian 

 

Pytanie 479 

Wnoszę o zmianę 5.2.38. projektu umowy poprzez przyjęcie następującej treści: 

„Zobowiązanie do dokonania weryfikacji dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego (zgodnie z 

punktem 5.1.2 Umowy) w terminie 45 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego dokumentacji.” 

 

Uzasadnienie: Dotychczas proponowana treść stanowi nadmierne i niezasadne obciążenie odpowiedzialnością 

Wykonawcy. Złożenie oświadczenia o prawidłowości i kompletności przekazanej dokumentacji nie oznacza, 

że obowiązek weryfikacji dotyczy merytorycznej kontroli projektu przez Wykonawcę oraz że zgłoszenie uwag 

czy wad ograniczone być może jakimś czasookresem. Zawsze może zdarzyć się sytuacja, że jakieś usterki nie 

zostaną przez kogokolwiek zauważone na etapie sprawdzania projektu i ujawnią się dopiero na etapie jego 

realizacji. Tym bardziej nie można uznać, iż niezgłoszenie jakichś uwag traktowane może być jako działanie 

zawinione ze strony Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zgodnie z wcześniej udzieloną odpowiedzią, bez dalszych zmian. (termin wydłużony do 60 

dni) 

 

Pytanie 480 

Wnoszę o zmianę w pkt 5.2.44. projektu umowy poprzez zmianę „2 000 zł” na „1 000 zł” 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść ostatniego zdanie pkt 5.2.44 Umowy i nadaje mu następującą 

treść: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 500zł za każdy przypadek naruszenia wymogu 

zatrudniania na umowę o pracę opisanego w niniejszym punkcie (Kara umowna będzie płatna w 

terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o naliczeniu kary umownej przez 

Zamawiającego). 

 

Pytanie 481 

Wnoszę o zmianę w pkt. 7.3.1 projektu umowy poprzez zmianę „5 %” na „10 %” 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian (zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią 366 – 

11%) 
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Pytanie 482 

Wnoszę o zmianę pkt. 8.2.2.2. projektu umowy poprzez przyjęcie następującego brzmienia: 

„Czas reakcji na zgłoszoną Wadę Limitującą wynosi maksymalnie 16 (szesnaście) godzin od chwili 

Zgłoszenia wady. Termin uważa się za dochowany jeżeli w tym czasie Wykonawca pocztą elektroniczną 

ustosunkuje się do zgłoszonych Wad Limitujących i poda Zamawiającemu dalszy sposób postępowania 

związany z przystąpieniem do usuwania zgłoszonej Wady Limitującej. Wykonawca przystąpi do usunięcia 

Wady Limitującej nie później niż w terminie 48 godzin od Zgłoszenia wady i usunie ją w terminie nie później 

niż 72 godzin od zgłoszenia, chyba że Strony uzgodnią inny techniczne uzasadniony termin w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.” 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zdania pierwszego w pkt 8.2.2.2 Umowy i nadaje mu 

następującą treść: 

 

8.2.2.2 Czas reakcji na zgłoszoną Wadę Limitującą wynosi maksymalnie 12 (dwanaście) godzin od 

chwili Zgłoszenia wady. Termin uważa się za dochowany jeżeli w tym czasie Wykonawca pocztą 

elektroniczną ustosunkuje się do zgłoszonych Wad Limitujących i poda Zamawiającemu dalszy sposób 

postępowania związany z przystąpieniem do usuwania zgłoszonej Wady Limitującej. Wykonawca 

przystąpi do usunięcia Wady Limitującej nie później niż w terminie 24 godzin od Zgłoszenia wady  

i usunie ją w terminie nie później niż 72 godzin od zgłoszenia, chyba że Strony uzgodnią inny techniczne 

uzasadniony termin w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Pytanie 483 

Wnoszę o zmianę definicji wynagrodzenia umownego poprzez dokonanie zmiany „całkowite wynagrodzenie 

brutto” na „całkowite wynagrodzenie netto” 

Uzasadnienie: Podstawą wniosku o zmianę jest zasada równego traktowania, wynikającą z unormowania 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżenie naliczania kar umownych od wartości brutto powoduje 

nierówne traktowanie wykonawców, ponieważ w przypadku wykonawców zagranicznych kara będzie 

obliczana od wartości niższej, ponieważ podatek VAT jest doliczany wtedy wyłącznie w celu dokonania 

oceny ofert. Podobna sytuacja miałaby miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT.  

W celu zachowania zasady równego traktowania wykonawców biorących w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zasadnym jest naliczanie kar umownych od wartości netto. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt 9.1 Umowy lit a), lit b), lit c) oraz pkt 9.2 Umowy lit k) 

poprzez zmianę wyrażenia "Wynagrodzenia Umownego" na wyrażenie "Wynagrodzenia Umownego 

bez podatku VAT". Kary umowne będą liczone od wynagrodzenia Wykonawcy nie uwzględniającego 

wysokości podatku VAT. 

 

Pytanie 484 

Wnoszę o zmianę w pkt. 9.1.a projektu umowy poprzez zmianę „0,20 %” na „0,10 %” 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian (zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią 

zmniejszono wysokość kary). 

 

Pytanie 485 

Wnoszę o zmianę w pkt. 9.1.b projektu umowy poprzez zmianę „0,03%” na „0,01 %” 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian (zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią) 

 

Pytanie 486 

Wnoszę o zmianę w pkt. 9.1.d projektu umowy poprzez zmianę „50 000,00 zł” na „10 000,00 zł” 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 487 

Wnoszę o zmianę w pkt. 9.1.e projektu umowy poprzez zmianę „5 000,00 zł” na „2 500,00 zł” 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian 

 

Pytanie 488 

Wnoszę o zmianę w pkt. 9.1.g projektu umowy poprzez zmianę „5 000,00 zł” na „2 500,00 zł” 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian. 
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Pytanie 489 

Wnoszę o zmianę w pkt. 9.1.h projektu umowy poprzez zmianę „5 000,00 zł” na „2 500,00 zł” 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 490 

Wnoszę o zmianę w pkt. 9.1.i projektu umowy poprzez zmianę „5 000,00 zł” na „1 000,00 zł” 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 491 

Wnoszę o zmianę w pkt. 9.1.j projektu umowy poprzez przyjęcie następującego brzmienia: 

„za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 0,5% kwoty zapłaconej przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, lecz nie więcej niż 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 

złotych), za każdy przypadek;” 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt 9.1 lit j) Umowy i nadaje mu następującą treść: 

 

j) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 1,5% kwoty zapłaconej przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, lecz nie więcej niż 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych), za każdy przypadek; 

 

Pytanie 492 

Wnoszę o wykreślenie pkt. 9.1.k projektu umowy – odpowiedzialność Wykonawcy określona w niniejszym 

zapisie projektu umowy jest nadmierna, brak jest weryfikacji pracowników i osób współpracujących poza 

pracownikami skierowanymi do realizacji przedmiotowego zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 493 

Wnoszę o zmianę pkt. 9.2. projektu umowy poprzez jego wykreślenie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 9.2 Umowy 

 

Pytanie 494 

Wnoszę o zmianę w pkt. 9.8. projektu umowy poprzez zmianę „100 %” na „30 %” 

Uzasadnienie: Uzasadnieniem dla wniosków od 7 do 17 o zmianę jest fakt, że wskazany limit kar umownych 

stanowi o przerzuceniu na Wykonawców odpowiedzialności finansowej za realizację zamówienia w większym 

niż wymagają tego warunki zamówień publicznych wymiarze. Zawyżanie wysokości kar umownych 

przekłada się przy tym w sposób bezpośredni na wysokość cen oferowanych. Kalkulując ofertę, Wykonawca, 

mając na względzie swój interes ekonomiczny, uwzględniać będzie nie tylko koszty stworzenia przedmiotu 

umowy (w tym jego części), koszty osobowe, związane z zatrudnianiem oraz zakładanego zysku, ale  

i wszelkie wiążące się z realizacją zamówienia ryzyka – do których zaliczyć należy kary umowne.  

W konsekwencji prowadzić to może do zawyżania przez część wykonawców ofert cenowych, jako reakcję na 

nieproporcjonalnie wysokie kary umowne grożące w postępowaniu – w dalszej natomiast perspektywie: do 

nieefektywnego gospodarowania finansami publicznymi.  

Zdaniem Wykonawcy zastrzeżone w umowie kary umowne nie korespondują z wysokością szkody, jaką 

ponieść może Zamawiający – co prowadzić może do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego kosztem 

wykonawcy. Kary umowne winny być określane w wysokości odpowiedniej, adekwatnej do ewentualnej 

szkody, aby spełniać swe funkcje – nie natomiast zniechęcać do stawania w przetargach. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 495 

Wnoszę o zmianę w pkt. 12.4.z.9. projektu umowy poprzez zmianę „12 miesięcy” na „9 miesięcy” 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian. 
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Pytanie 496 

Wnoszę o zmianę w pkt. 12.9.3. projektu umowy poprzez zastrzeżenie, że „wydawnictwa, o których mowa  

w tym postanowieniu, wydawane mają być dla województwa, na terenie którego prowadzone będą prace.”  

Uzasadnienie: Ceny rynkowe różnią się w zależności od regionu, co powinno być uwzględnione przy 

porównywaniu stawek rynkowych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że „wydawnictwa, o których mowa w pkt 12.9.3 Umowy, 

wydawane mają być dla województwa Śląskiego". 

 

Pytanie 497 

Wnoszę o zmianę w pkt. 13.1.1. projektu umowy poprzez zmianę „45 (czterdzieści pięć)” na „14 

(czternaście)” 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 498 

Wnoszę o każdorazową zmianę w pkt. 13.2.5. do 13.2.7 projektu umowy poprzez zmianę „180 (sto 

osiemdziesiąt)” na „60 (sześćdziesiąt)” 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 499 

Wnoszę o zmianę w pkt. 13.4.2. oraz 13.9. projektu umowy poprzez zmianę „76 (siedemdziesięciu sześciu)” 

na „30 (trzydziestu)” 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 500 

Wnoszę o zmianę w pkt. 13.5. projektu umowy poprzez zmianę „105 %” na „ 100 %” 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian (zgodnie z odpowiedzią na pytanie 259) 

 

Pytanie 501 

Wnoszę o zmianę w pkt. 20.6. projektu umowy poprzez zmianę „30 dni” na „14 dni” 

Uzasadnienie: Wskazany czas oczekiwania na akceptację dokumentu projektu umowy stwarza realne 

zagrożenie niewykonania w terminie przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt 20.6 Umowy i nadaje mu następującą treść: 

 

20.6 Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu 

projektu nie zgłosi do niego na piśmie zastrzeżeń. 
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