
Dział III PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa nr ….………...../WIR/Z/...…………….........  /…………………………….

zawarta w dniu …………………………………………………………….…………..  roku, między:

Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl.  Stary Rynek 1, 09–400 Płock, NIP: 774–31–35–712,  zwaną
dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………….,

a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………,

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….,

zwanymi łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako „Umowa”, została nadana następująca treść:

§1
Przedmiot Umowy

1. W związku z dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt
2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1320) –
dalej: „Prawo zamówień publicznych” albo „Pzp”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się
do zrealizowania  na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i ofertą
Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie,  zadania  inwestycyjnego  pn.:
,,Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 12 w Płocku’’  (dalej:  „Obiekt”
lub „Inwestycja” lub „Przedmiot Umowy”).

2. Integralną część Umowy stanowią:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia  wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi
przez Zamawiającego na pytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia jej treści oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dalej: „Specyfikacja
Warunków Zamówienia” albo „SWZ”, w tym dokumentacja, przez którą należy rozumieć:

a) projekt budowlany i projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
poszczególnych branż, opracowane przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe KST Wiesław
Brykała, 09-401 Płock, ul. Okopowa 26/1,

b) zaświadczenia  znak  WSU-III.6743.203.2022 MJ z dnia 14.11.2022 r. o braku sprzeciwu  na
zgłoszenie dotyczące remontu bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 12 w Płocku oraz
lokalizacji  i  posadowienia  na  zewnątrz  budynku  bezkubaturowego  urządzenia  -  centrali
wentylacyjnej w Płocku przy ul. Misjonarskiej 12,

c) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania;

2) Oferta Wykonawcy,
3) Szczegółowy harmonogram rzeczowo–finansowy wraz z tabelą elementów rozliczeniowych

(przedmiotami odbiorów częściowych) i określeniem terminów zakończenia poszczególnych prac
(dalej: „Harmonogram”).

W przypadku rozbieżności w dokumentacji, w tym rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia,
Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych – rozbieżności będą rozstrzygane przez Zamawiającego.

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w Specyfikacji Warunków Zamówienia,  w  tym  w opisie
przedmiotu  zamówienia,  dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót.
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4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z własnych materiałów i przy użyciu
własnych urządzeń, lub nabytych na własny koszt i własnym staraniem, lub pozostających w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytułów niż własność, zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy
Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych
w okresie gwarancji i rękojmi. Załączony do SWZ przedmiar robót jest elementem pomocniczym
i nie może stanowić dla Wykonawcy podstawy do formułowania jakichkolwiek żądań, twierdzeń
lub zarzutów.

§2
 Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji
w terminie 7 dni roboczych od terminu rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, określonego w §4 ust.
1 lit. a) Umowy, tj. od dnia 18 marca 2025 roku, a jeśli termin zawarcia Umowy będzie późniejszy – od
dnia zawarcia Umowy.

2. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego
uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie się te dni,
które nie są sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy
lub uzupełnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiającego elementy.  Harmonogram musi być
zgodny z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje się integralną częścią Umowy z chwilą jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego,
przy czym Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni roboczych od dnia
przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiający  nie  dokona  akceptacji  Harmonogramu,  w  szczególności  w  przypadku  wystąpienia
następujących braków bądź błędów w Harmonogramie:
1) Harmonogram  nie  ujmuje  całego  zakresu  Przedmiotu  Umowy,  tj.  prac  i  czynności  związanych  z

wykonaniem robót budowlanych i uzyskaniem pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno–
Epidemiologicznej  w  Płocku,  nie  wnoszącego  sprzeciwu  oraz  zastrzeżeń  wobec  przystąpienia  do
użytkowania bloku żywieniowego,

2) Harmonogram  nie  jest  szczegółowy,  tj.  nie  ujmuje  wstępnych  prac  przygotowawczych
oraz  prac  i  czynności  związanych  z  wykonaniem  poszczególnych  robót  budowlanych  lub posiada
niedostateczne  uszczegółowienie  poszczególnych  robót  z  uwzględnieniem  wyodrębnienia
poszczególnych procesów wynikających z technologii robót, 

3) w  Harmonogramie  nie  dotrzymano  terminów  wykonania  Obiektu  bądź Harmonogram  nie  daje
gwarancji dotrzymania terminów wykonania Obiektu, o których mowa w §4 Umowy,

4) w  Harmonogramie  nie  zostały  podane  wartości  robót  budowlanych  dla  poszczególnych  pozycji
i dla każdego miesiąca,

5) w Harmonogramie występują błędy rachunkowe,
6) Harmonogram nie został podpisany bądź podpisany został przez osobę/osoby nieupoważnione,
7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robót budowlanych, nie dają gwarancji wykonania

robót  budowlanych  Obiektu  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną,  specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umową, 
9) Harmonogram  nie  uwzględnia  terminu  pośredniego  wykonania  poszczególnych  zakresów  prac,

określonego w  §4 ust. 1 pkt b) lit. b.1) Umowy.
5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego.

Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wpływającego na termin, wartość czy zakres robót objętych
Umową, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu uwzględniającego
powyższe zmiany. Postanowienia ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych niezgodności, błędów, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikających z Umowy, w tym zagrożenia terminu wykonania poszczególnych etapów
prac założonych w Harmonogramie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania terminów realizacji i  jakości.  Zamawiający podejmie decyzję
w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia  Programu Naprawczego w ww.  terminie  lub brak jego wdrożenia  po  zatwierdzeniu
przez Zamawiającego jest podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3
Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w tym SWZ, opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i
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Odbioru  Robót, wszelkie wątpliwości zostały mu wyjaśnione oraz, że nie wnosi z tego tytułu żadnych
zastrzeżeń, a w szczególności, co do kompletności ani jakości  dokumentacji  technicznej i uznaje je
za wystarczającą podstawę do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakości.

§4
Termin wykonania Umowy

1. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalają następująco:
a) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy – od dnia zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 18

marca 2025 roku, z zastrzeżeniem postanowień lit. b.1),
b) zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zakończenie robót budowlanych oraz uzyskanie i przekazanie

Zamawiającemu pozytywnego  stanowiska  Powiatowej  Stacji  Sanitarno–Epidemiologicznej  w  Płocku,  nie
wnoszącego sprzeciwu oraz zastrzeżeń wobec przystąpienia do użytkowania bloku żywieniowego albo upływ
14  dniowego  terminu  na  wniesienie  przez  Powiatową  Stację  Sanitarno–Epidemiologiczną  w  Płocku
sprzeciwu  lub  zastrzeżenia  do  użytkowania  bloku  żywieniowego  wraz  z  pisemnym  poinformowaniem
Zamawiającego przez Wykonawcę o tym fakcie oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej,  tj.  wra  z  z   geodezyjną  inwentaryzacją  powykonawczą  ,  sporządzoną  według
wzoru/wytycznych stanowiącego/ych Załącznik nr 11 do Umowy – w terminie  5 miesięcy od terminu
rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy określonego w §4 ust. 1 lit. a) Umowy, tj. od dnia 18
marca 2025 roku, a jeśli termin zawarcia Umowy będzie późniejszy – od dnia zawarcia Umowy (termin
końcowy), z zastrzeżeniem następującego terminu pośredniego, tj.:

b.1)  termin  wykonywania  robót  remontowych  wraz  z  kompletnym wyposażeniem zmywalni  na
parterze, robót remontowych w WC na parterze przy zmywalni oraz wymiany drzwi do kuchni
i zmywalni na I piętrze: od 01 lipca 2025 roku do dnia 18 sierpnia 2025 roku (termin
pośredni).

§5
Obowiązki Wykonawcy

Obowiązkiem Wykonawcy jest  podjęcie wszelkich czynności  niezbędnych do należytego wykonania Umowy,
w tym w szczególności:
1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,
2) wykonanie robót i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacją

techniczną,  STWIOR,  przepisami  prawa  budowlanego,  sztuką  budowlaną,  wymogami  BHP,  Polskimi
Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy,
4) dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy,
5) wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, włączeń, zabezpieczeń i odbiorów technicznych

wraz z opłatami, w tym uzyskanie odbiorów przez przyszłych użytkowników/gestorów sieci,
6) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego budowy,

placu składowania materiałów, 
7) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,
8) Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie robót oraz utrzymywał teren robót w należytym stanie

i porządku, sukcesywnie wywoził z terenu budowy materiały z rozbiórek, 
9) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zieleni, instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót

i w ich bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
10) Uzgodnienie z użytkownikiem – dyrekcją Miejskiego Przedszkola nr 12 w Płocku:

a) wydzielenia stref działania Wykonawcy,
b) sposobu rozliczenia mediów oraz lokalizacji zaplecza budowy,
c)  godzin pracy na terenie obiektu,
d) dni wolnych od pracy, w których będzie możliwa praca na budowie,

11) przed przystąpieniem do prac budowlanych należy na I piętrze oddzielić w sposób szczelny wejście do
zmywalni oraz kuchni od holu, 

12) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia
na terenie robót, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym
od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

13) Wykonawca  będzie  dbał  o  porządek  w  miejscu  prowadzenia  prac  i  w  pomieszczeniach  przyległych
oraz utrzymywał miejsca prowadzenia prac i  pomieszczeń przyległych w należytym stanie i  porządku
oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
15) opracowanie instrukcji BIOZ, 
16) dostarczenie Zamawiającemu  Kosztorysu  sporządzonego  metodą szczegółową  (dalej:  „Kosztorys”)

zgodnego z Harmonogramem i  z  ceną zaoferowaną przez  Wykonawcę (ceną z  oferty  Wykonawcy)  –
w terminie 7 dni roboczych od terminu rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, określonego w §4 ust.
1 lit. a) Umowy, tj. od dnia 18 marca 2025 roku, a jeśli termin zawarcia Umowy będzie późniejszy – od
dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektów
lub  robót  budowlanych  jako  sumy  iloczynów:  ilości  ustalonych  jednostek
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(przyporządkowanych/charakterystycznych  dla  danego  zakresu  robót)  przedmiarowych/obmiarowych
robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztów
pośrednich  i  zysku,  z  uwzględnieniem  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT).  Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe  robót  muszą  mieć  wyszczególnione  wszystkie  pozycje  wynikające  z
technologicznego  wykonania  danego  asortymentu  robót,  w  tym  również  w  wersji  papierowej   i
elektronicznej, w tym w wersji edytowalnej w formacie plików ath.,

17) terminowe wykonywanie robót zgodnie z Umową  i  zatwierdzonym przez Zamawiającego
Harmonogramem,

18) Wykonawca  w terminie do 14 dni  (lub jeśli termin ten nie jest możliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym terminie, wynikającym z charakteru robót, rodzaju materiału, uwarunkowań związanych z
jego  zamówieniem i  dostawą)  przed wbudowaniem materiałów, jest  zobowiązany  przedstawić  do
akceptacji Zamawiającemu, tj. właściwemu branżowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materiałowe wraz
z  załącznikami,  tj.  aprobatą  techniczną,  certyfikatami,  deklaracjami,  atestami  higienicznymi,
świadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek Zamawiającego,
należy dołączyć próbkę materiału. Wniosek materiałowy sporządzony zostanie zgodnie z Załącznikiem nr 1
do Umowy. Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wybudowanych, zamontowanych, użytych materiałów
niezaakceptowanych  przez  Zamawiającego  pod  rygorem  odstąpienia  od  Umowy  lub  naliczenia  kary
umownej oraz do wstrzymania postępu robót do czasu usunięcia tych materiałów,

19) prowadzenie  prac  w  taki  sposób,  aby  umożliwiały  sprawne  funkcjonowanie  placówki,  tj.  Miejskiego
Przedszkola nr 12 w Płocku. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z nadzorem oraz dyrekcją
przedszkola  organizacji  prac  budowlanych,  w szczególności  robót  związanych  z  przebudową instalacji
elektrycznych,  sanitarnych  oraz  robót  rozbiórkowych  powodujących  hałas,  prowadzonych  na  terenie
przedszkola, 

20) przygotowanie w dwóch egzemplarzach  właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w formie papierowej
i elektronicznej), pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót), 

21) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu  budowy przed zniszczeniem lub  zabrudzeniem,  w  tym
spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub podwykonawców,  oraz  niezwłoczne  usuwanie
ziemi/błota naniesionego na ulice przez środki transportu Wykonawcy lub podwykonawców,

22) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,

23) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o konieczności
wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności
ich wykonania,

24) na żądanie Zamawiającego, niezwłoczne  udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowiązań
wobec podwykonawców,

25) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej,
na podstawie której Umowa jest wykonywana, 

26) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Wykonawca we własnym zakresie ustali i uzgodni z właściwymi
organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczy dokument potwierdzający przyjęcie
odpadów do utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca,

27) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych  kierownika  budowy  i  kierowników  robót,
których termin i miejsce określi Zamawiający,

28) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udzielania  pisemnych  odpowiedzi  na  wystąpienia  Zamawiającego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie możliwości i warunków realizacji
prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objętym gwarancją i rękojmią, których spełnienie nie powoduje
utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi oraz do wskazania osoby/osób
właściwych do kontaktów w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rękojmi,

29) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć
na jakość lub termin zakończenia Inwestycji,

30) współpraca z Zamawiającym,  w  tym  inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidłowej realizacji
Umowy,

31) w przypadku gdy Wykonawcą będzie kilka podmiotów, co nastąpi  w sytuacji  złożenia wspólnej oferty
przez  kilka  podmiotów,  ich  odpowiedzialność  za  niewykonanie  i  nienależyte  wykonanie  Umowy,
w  tym  w  szczególności  za  zapłatę  należnego  podwykonawcom  (dalszym  podwykonawcom)
wynagrodzenia, jest solidarna, choćby takie zobowiązanie zaciągnął tylko jeden z podmiotów,

32) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 2
do  Umowy,  w  związku  z  finansowaniem  przedmiotu  zamówienia  ze  środków  Europejskiego  Banku
Inwestycyjnego,

33) Wykonawca  winien  przestrzegać  uwag  i  zaleceń  jednostek  uzgadniających,  które  są  zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

34) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energię elektryczną
i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac,

35) Wykonawca  będzie  przestrzegał  terminowego  wykonania  i  przekazania  Obiektu  oraz  poświadczy,
że roboty zostały wykonane  zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umożliwiającymi dopuszczenie Obiektu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

36) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  stosowanie  i  bezpieczeństwo  wszelkich  działań
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem Umowy,
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37) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków
pracowników  i  osób  trzecich,  powstałe  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem
pojazdów,

38) zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu,
39) usunięcie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w trakcie

trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,
40) Wykonawca  zorganizuje  teren  budowy  w  sposób  powodujący  jak  najmniejsze  uciążliwości  dla  osób

korzystających  z  terenu  przedszkola,  zapewnienie  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
prowadzeniu  robót.  Prace  powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  umożliwiły  sprawne
funkcjonowanie  innych  użytkowników  oraz  pozwoliły  na  sprawny  dojazd  służbom  komunalnym,
ratowniczym i porządkowym,

41) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  robót  pomocniczych,  niezbędnych  do  wykonania
i użytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robót towarzyszących związanych z Inwestycją – robót
związanych z przygotowaniem terenu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikłymi w trakcie
realizacji  Inwestycji  – w przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja, demontaż oraz wykonanie
robót odtworzeniowych po likwidacji  utrudnień,  w tym urządzeń kolidujących z przedmiotem Umowy,
robót  porządkowych,  wywóz  ziemi,  gruzu  oraz  innych  materiałów  pochodzących  z  terenu  budowy
wraz  z  ich  utylizacją,  uporządkowanie  na  bieżąco  obszaru  objętego  robotami  oraz  sąsiadującego
z  pozostałościami  po  przeprowadzonych  robotach,  porządkowanie  terenu  po  wykonanych  robotach,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektu wraz z jego poszczególnymi
elementami,  -  prowadzenie  robót  w sposób nie  kolidujący z  funkcjonowaniem terenów sąsiadujących
z Inwestycją – przez cały czas realizacji Inwestycji właściwe oznakowanie prowadzonych robót, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

42) wszystkie materiały, wyroby i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i
świadectwa zgodności oraz inne dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do stosowania. Wykonawca
okaże na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru): 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
b) certyfikat  zgodności  z  obowiązującymi  normami  lub  w  przypadku  ich  braku  z  właściwą  aprobatą

techniczną, w stosunku do wbudowanych materiałów,
c) deklarację właściwości użytkowych,
d) atesty higieniczne,

43) Wykonawca przekaże wykonane elementy robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
44) przygotowanie  właściwej  i  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  (dokumentacji

powykonawczej) według wzoru/wytycznych stanowiącego/ych Załącznik nr 11 do Umowy (w
2 egzemplarzach w wersji  papierowej i  w 2 egz. wersji  elektronicznej) wraz z geodezyjną
inwentaryzacją powykonawczą w zakresie ogrodzenia wokół centrali wentylacyjnej, urządzeń
centrali  wentylacyjnej oraz przyłącza elektroenergetycznego do budynku MP12. Dostarczenie
niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych
materiałów  i  urządzeń,  wyniki  oraz  protokoły  badań,  sprawozdań  i  prób  dotyczących  realizowanego
Przedmiotu  Umowy,  co  pozwoli  na  ocenę  należytego  wykonania  robót.  Dokumentacja  odbiorowa  –
powykonawcza, podlega weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami §10
ust.  1  pkt  4)  Umowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  poprawy  lub  uzupełnienia  dokumentacji
powykonawczej  o  istotne  w  opinii  Zamawiającego  elementy,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego, nie krótszy jednak niż 3 dni robocze od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego,

45) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

46) kompleksowa obsługa geodezyjna robót, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  w
zakresie  ogrodzenia  wokół  centrali  wentylacyjnej,  urządzeń  centrali  wentylacyjnej  oraz  przyłącza
elektroenergetycznego  do budynku MP12,

47) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawcę protokołu konieczności, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości do jego podpisania,

48) Wykonawca  ma  obowiązek  zwrócić  Zamawiającemu  uwagę  na  konieczność  zmodyfikowania  treści
pełnomocnictwa,  o  którym  mowa  w  §10  ust.  1  pkt  11  Umowy,  jeżeli  nie  będzie  ono  odpowiadało
przepisom prawa  lub  nie  będzie  zgodne  z  celem,  w  jakim zostało  udzielone,  bądź  będzie  zawierało
jakąkolwiek inna wadę,

49) obowiązkowe uczestniczenie osób ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnych w świetle przepisów Prawa
budowlanego  za  zrealizowany  zakres  robót  w  poszczególnych  branżach  objętych  zadaniem,
w czynnościach kontrolnych dokonywanych przez Służby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Płocku. W przypadku, gdy w toku powyższych czynności kontrolnych, stwierdzone zostaną uchybienia
i nieprawidłowości w zrealizowanym przez Wykonawcę Przedmiocie Umowy, które wynikać będą z winy
Wykonawcy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć  te  uchybienia  i  nieprawidłowości  nieodpłatnie,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

50) złożenie zawiadomienia do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku o zakończeniu budowy
i  zamiarze  przystąpienia  do  użytkowania  bloku  żywieniowego  oraz   uzyskanie  i  przekazanie
Zamawiającemu  pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Płocku, nie
wnoszącego sprzeciwu oraz zastrzeżeń wobec przystąpienia  do użytkowania bloku żywieniowego albo
upływ 14 dniowego terminu na wniesienie przez Powiatową  Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Płocku
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sprzeciwu  lub  zastrzeżeń  o  użytkowania  bloku  żywieniowego  wraz  z  pisemnym  poinformowaniem
Zamawiającego przez Wykonawcę o tym fakcie.

§6
Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  i  podwykonawcy  zatrudniali  na  podstawie  stosunku  pracy
w  zakresie  i  w  okresie  realizacji  niniejszego  zamówienia,  osoby  wykonujące  czynności  określone
w  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia  jako  wymagające  zatrudnienia  na  podstawie  stosunku  pracy,
jako te  czynności,  które  polegają  na  wykonywaniu  pracy  w sposób określony w art.  22 §  1  ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1465 ze zm.).

2. W trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający uprawniony jest  do wykonywania czynności  kontrolnych
wobec  Wykonawcy  w  zakresie  spełniania  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia
na  podstawie  stosunku  pracy,  o  którym  mowa  w  ust.  1.  Uprawnienia  Zamawiającego  obejmują
w szczególności prawo:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

3. W  trakcie  realizacji  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest,  na  każde  wezwanie  Zamawiającego
w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 3 dni – przedłożyć Zamawiającemu
w  jego  siedzibie,  bądź  innym  miejscu  przez  niego  wskazanym,  wybrane  przez  Zamawiającego,
niżej wymienione dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.:
1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę –

w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których dotyczy wezwanie.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
 określenie podmiotu składającego oświadczenie,
 datę złożenia oświadczenia,
 wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy

o  pracę  wraz  ze  wskazaniem  liczby  tych  osób,  rodzaju  umowy  o  pracę  oraz  podpis  osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię
umowy/umów  o  pracę  zatrudnionych  pracowników  wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia
czynności,  których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

3)  zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacenie  przez  Wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

5) oświadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oświadczenie  o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których
dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
 określenie podmiotu składającego oświadczenie,
 datę złożenia oświadczenia,
 wskazanie,  że  objęte  wezwaniem czynności  wykonywane  są  przez  pracownika  zatrudnionego

na  podstawie  umowy o  pracę  wraz  ze  wskazaniem,  rodzaju  umowy o  pracę  oraz  podpisem
zatrudnionego pracownika,

żądane  przez  Zamawiającego  dowody,  o  których  mowa  powyżej  będą  zawierały  informacje,
w  tym  dane  osobowe,  niezbędne  do  weryfikacji  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę,
w  szczególności  imię  i  nazwisko  zatrudnionego  pracownika,  datę  zawarcia  umowy  o  pracę,
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

4. Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 Zamawiający
przewiduje  sankcję  w  postaci  zawiadomienia  przez  Zamawiającego  Państwowej  Inspekcji  Pracy,
w tym wystąpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Niezłożenie przez Wykonawcę,
w terminie  określonym zgodnie  z  ust.  3,  żądanych przez  Zamawiającego dowodów,  o  których mowa
w  wezwaniu  Zamawiającego,  a  określonych  w  ust.  3  pkt.  1–4,  w  celu  potwierdzenia  spełnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa
w ust. 1, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę ww. wymogu.

5. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  Wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy. 

§7
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

1. Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego, będą pełnić następujące osoby:
a) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno–budowlanej – ………………………………………………………
b) inspektor nadzoru branży sanitarnej – ……………………………………………………………………………….
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c) inspektor nadzoru branży elektrycznej – …………………………………………………………………………

Osoby, o których mowa w niniejszym ustępie będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie
Prawo Budowlane.

2. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Zamawiającego wyznacza się
………………………………...……..  –  Wydział  Inwestycji  i  Remontów Urzędu Miasta  Płocka,  tel.:  ……………………...
……….., e–mail: ………………………………….………

3. Informacja o zmianie osób wskazanych w ust. 1 i  2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana
w powyższym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od terminu rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, określonego w §4 ust. 1
lit. a) Umowy, tj. od dnia 18 marca 2025 roku, a jeśli termin zawarcia Umowy będzie późniejszy – od dnia
zawarcia Umowy, przekaże Zamawiającemu pisemną informację o osobie/osobach właściwych do kontaktu i
podejmowania decyzji  po stronie Wykonawcy w związku z realizacją Umowy wraz z poświadczonymi za
zgodność z oryginałem kopiami pełnomocnictw określających zakres ich umocowania. W przypadku zmiany
osób,  o  których  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  Wykonawca  zobowiązany  jest  każdorazowo  powiadomić
pisemnie  Zamawiającego  o  tym  fakcie  wraz  z  przekazaniem  poświadczonych  kopii  pełnomocnictw
określających zakres ich umocowania.

5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym
o każdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e–maila, biura osób uprawnionych do reprezentacji, jak również
o planowanym całkowitym i trwałym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,
w tym decyzji (uchwały) o rozwiązaniu spółki Wykonawcy i otwarciu jego likwidacji albo powzięcia przez
Wykonawcę  wiedzy  o  pogorszeniu  się   jego  sytuacji  majątkowej/ekonomicznej  uzasadniającej  złożenie
wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu właściwych
przepisów.  Zawiadomienie należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie  7 dni od daty zaistnienia
danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie
wysłana na adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem doręczenia, co między innymi oznacza, że w
przypadku awizowania przesyłki w placówce pocztowej przesyłka będzie uważana za doręczoną w ostatnim
dniu awizacji, przy czym Zamawiający nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek
takiego doręczenia Zamawiający uchybił wykonaniu zobowiązań w terminie – gdyby w takim przypadku
Wykonawca nabył prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiającego, zrzeka się ich egzekwowania w
najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie. 

§8
Potencjał kadrowy Wykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wyznaczyć  i  skierować  do  realizacji  Umowy,  personel  wskazany  przez
Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

 

1) funkcję  kierownika robót  branży  konstrukcyjno–budowlanej,  będącego  jednocześnie  kierownikiem

budowy, będzie pełnić Pan / Pani …………………………………………………………………………………,

2) funkcję kierownika robót branży sanitarnej będzie pełnić Pan / Pani ………………………………….….…………….…,

3) funkcję kierownika robót branży elektrycznej będzie pełnić Pan / Pani …………………………………..………...…….

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzorowanie  oraz  wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Dane  kierownika robót branży konstrukcyjno–budowlanej, będącego jednocześnie kierownikiem budowy
oraz kierownika robót branży sanitarnej i kierownika robót branży elektrycznej wraz z kopią: świadectwa
kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaświadczeniem o przynależności do właściwej wg
miejsca zamieszkania Izby Inżynierów Budownictwa oraz oryginał oświadczenia  o przyjęciu obowiązków
kierowania budową/kierowania robotami przez wszystkie w/w osoby, przedłożone zostaną Zamawiającemu
w  dwóch  egzemplarzach  w terminie 5  dni od terminu  rozpoczęcia  realizacji  Przedmiotu  Umowy,
określonego w §4 ust. 1 lit. a) Umowy, tj. od dnia 18 marca 2025 roku, a jeśli termin zawarcia Umowy
będzie późniejszy – od dnia zawarcia Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby kierownik budowy i  kierownicy robót fizycznie przebywali
i  wykonywali  swoje  obowiązki  na  terenie  budowy,  w tym,  zapewnić  codzienną obecność  kierownika
budowy na budowie, a kierowników robót codziennie w okresie prowadzenia robót w danej branży.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami lub do kierowania budową, innej
osoby/innych osób  niż wskazana/e  przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego albo w ust. 1,  bądź nie skierowanie do realizacji Umowy, którejkolwiek z osób wskazanych
przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo w ust. 1, stanowi
podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawcę na stanowisko dotychczasowego kierownika robót, powinna spełniać
warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w  SWZ.  Zamawiający  dokona  pisemnej  akceptacji
lub złoży sprzeciw do proponowanej zmiany osoby/osób, o której/ych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni
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roboczych  od  dnia  złożenia  do  Zamawiającego  kompletnego  wniosku  przez  Wykonawcę,  wraz  z
dokumentami potwierdzającymi/niepotwierdzającymi spełnienie przez osobę/osoby proponowane na dane
stanowisko, wymagań wynikających z SWZ. 

7. Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastępstwo
osoby spełniającej warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

8. Zamawiający jest uprawniony wyrazić sprzeciw na sprawowanie zastępstwa przez daną osobę, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiającego pisemnej odpowiedzi w terminie  7 dni roboczych od daty złożenia
propozycji pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót  przez daną osobę, uważane będzie
za wyrażenie przez Zamawiającego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami
czy kierowania budową osób, co do których Zamawiający wyraził sprzeciw, stanowi podstawę
do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

9. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela
Zamawiającego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy lub kierownika robót
na budowie, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robót w ciągu 14 dni
od otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego
od Umowy z winy Wykonawcy.

10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jeżeli osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 14 dni, pod rygorem odstąpienia
przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

11. Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§9
Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawcę wskutek realizacji robót lub pozostające w związku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawcę lub przez któregokolwiek z jego podwykonawców lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek działania lub zaniechania, w trakcie całego okresu realizacji Umowy.

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowań, płatności i wydatków nałożonych na niego
w wyniku któregokolwiek wydarzenia określonego powyżej lub jego następstw.

3. Wykonawca pokryje Zamawiającemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikające
z wszelkich spraw sądowych dotyczących wyżej wymienionych działań lub niedopatrzeń, a w przypadku,
gdy Zamawiający będzie musiał zapłacić odszkodowanie lub dokonać jakiejkolwiek innej płatności
w związku z wymienionym postępowaniem sądowym, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu żądaną kwotę, na pierwsze wezwanie, dodając odsetki ustawowe, łącznie z wszelkimi
wydatkami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z wszelkimi sprawami sądowymi, cywilnymi
lub karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sądowej. Jednakże Zamawiający
zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zaistniałym sporze lub toczącym się postępowaniu sądowym
umożliwiając Wykonawcy udział w negocjacjach ugodowych lub wstąpienie do sporu w charakterze
interwenienta ubocznego. Niezależnie od niniejszych postanowień, jeżeli w wyniku jakichkolwiek działań
lub robót wykonywanych przez Wykonawcę Zamawiający otrzyma orzeczenie sądowe, Wykonawca ponosić
będzie odpowiedzialność za wypłacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich
szkody stwierdzone tym orzeczeniem sądowym.

§10
Obowiązki Zamawiającego

Obowiązki Zamawiającego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od terminu rozpoczęcia realizacji Przedmiotu
Umowy, określonego w §4 ust. 1 lit. a) Umowy, tj. od dnia 18 marca 2025 roku, a jeśli termin zawarcia
Umowy będzie późniejszy – od dnia zawarcia Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWiOR – w terminie 3 dni roboczych od terminu
rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, określonego w §4 ust. 1 lit. a) Umowy, tj. od dnia  18 marca
2025 roku, a jeśli termin zawarcia Umowy będzie późniejszy – od dnia zawarcia Umowy,

3) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 5 dni roboczych od
daty wpływu do Zamawiającego,

4) weryfikacja  oraz  dokonanie  akceptacji  lub  przekazanie  uwag  do  dokumentacji  powykonawczej
Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego,

5) przekazanie dziennika budowy,
6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
7) zapewnienie nadzoru autorskiego – o ile zajdzie taka konieczność,
8) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,
9) dokonywanie odbiorów częściowych, końcowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,
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10) zapłata  bezspornego  wynagrodzenia  Wykonawcy,  za  wykonany  i  odebrany  Przedmiot  Umowy,
na warunkach i zasadach wynikających z Umowy,

11) przekazanie, w terminie  14 dni  od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, upoważnienia
(pełnomocnictwa)  do  reprezentowania  i  występowania  w  imieniu  Zamawiającego  w  sprawach
dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy.

§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie za  wykonanie  Obiektu wyraża się łączną kwotą brutto
…………………………………………………...………  złotych (słownie  złotych:
…………………………………………………………………………………………………………….…………), w tym: wartość netto
………………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………………….…… ), podatek VAT
(23%) ……………………..………… zł (słownie złotych: ………………………………...……………..).

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań
zawartych w Umowie,  w szczególności  wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje wykonanie robót
demontażowych, budowlano-montażowych i innych objętych dokumentacją techniczną oraz istniejącym
zagospodarowaniem i urządzeniem terenu oraz prowadzące do należytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu  Umowy, włącznie z wszelkimi kosztami i opłatami wszystkich świadczeń na rzecz
usługodawców i dostawców (opłaty za wodę, energię, wywóz ziemi i utylizacja materiałów z rozbiórki itp.),
koszt ubezpieczenia Inwestycji itp. 

4. Wynagrodzenie powyższe uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do realizacji  Umowy
oraz osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do użytkowania,
uzyskania  pozytywnego  stanowiska  Powiatowej  Stacji  Sanitarno–Epidemiologicznej
w  Płocku  nie  wnoszącego  sprzeciwu  oraz  zastrzeżeń  wobec  przystąpienia  do  użytkowania  bloku
żywieniowego oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w zakresie ogrodzenia wokół
centrali  wentylacyjnej,  urządzeń  centrali  wentylacyjnej  i  przyłącza  elektroenergetycznego  do  budynku
MP12.

5. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko
na podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym dokumentacji technicznej. Załączony do SWZ
przez Zamawiającego przedmiar robót ma jedynie charakter informacyjny  i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 2 ma obowiązek wykonać prace
nie ujęte w przedmiarze robót, ale które można było przewidzieć na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

6. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.
7. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej

oferty przez kilka podmiotów, ich uprawnienie do otrzymania zapłaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12
Roboty i usługi dodatkowe, zaniechane, zamienne

1. W związku z realizacją Przedmiotu Umowy, Strony dopuszczają możliwość zaniechania/rezygnacji z części
robót, a ponadto do wprowadzenia robót zamiennych lub  dodatkowych. W przypadku konieczności
zaniechania/rezygnacji  z  części robót, wprowadzenia robót zamiennych  lub  dodatkowych, Strona
poinformuje  drugą  Stronę  pisemnie niezwłocznie po powzięciu wiedzy  o konieczności
zaniechania/rezygnacji  z  części  robót,  konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie  robót  zamiennych,  rezygnacja/zaniechanie  z  części  robót  lub  wprowadzenie  robót
dodatkowych wymagają podpisania protokołu konieczności i zawarcia aneksu do Umowy.

2.  W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu
różnicowego, który stanowić będzie różnicę między kosztorysem sporządzonym metodą szczegółową,
o którym mowa w §5 pkt 16, a kosztorysem robót zamiennych dla danego asortymentu robót, przy czym
kosztorys  robót  zamiennych  zostanie  opracowany  przy  przyjęciu  cen  RMS wskazanych  w  kosztorysie
sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów
zakupu,  zysku,  ceny  materiałów  i  sprzętu)  ustalonych  wg  średnich  stawek lub stawek najczęściej
występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie
będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku
braku cen SEKOCENBUD –  wg ofert/cenników dostawców/sprzedawców, po wcześniejszym uzgodnieniu
tych cen z Zamawiającym. W przypadku gdy wartość robót zamiennych zostanie ustalona w oparciu
o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót
w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się
różna  od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające
z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu.
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W przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do określenia ilości robót zamienianych, będzie
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia ich wartości, będzie cena jednostkowa dla tej roboty
określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku
jej  braku,  cena  jednostkowa  ustalona  poprzez  zastosowanie  wskaźników  cenotwórczych  (stawka
robocizny,  narzut  z  tytułu  kosztów  pośrednich,  kosztów  zakupu,  zysku,  ceny  materiałów  i  sprzętu),
ustalonych  wg  średnich  stawek  lub  stawek  najczęściej  występujących  wyd.  SEKOCENBUD  z  okresu
wykonania  robót,  przy  czym  w  pierwszym  rzędzie  będą  stosowane  stawki  dla  Płocka,  w  ich  braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Określenie ilości  robót,  które będą robotą zamienną, nastąpi
na podstawie rysunków/opracowań zamiennych. 

W  przypadku  jeżeli  wprowadzenie  robót  zamiennych  następuje  z  inicjatywy  Wykonawcy,
jest  on  zobowiązany  do  pisemnego  powiadomienia  Zamawiającego  o  wystąpieniu  robót  zamiennych
w terminie maksymalnie  3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności  ich wykonania.  W takim
przypadku,  wprowadzenie  robót  zamiennych  wymaga  pisemnej  zgody  Zamawiającego  i  podpisania
protokołu konieczności. 

3. W  przypadku  zaniechania  części  robót  podstawą  do  określenia  ilości  robót  zaniechanych  będzie
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane, będzie cena
RMS dla tej roboty określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w § 5 pkt
16, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych
(stawka  robocizny,  narzut  z  tytułu  kosztów  pośrednich,  kosztów  zakupu,  zysku,  ceny materiałów
i sprzętu), ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych  robót nieobjętych  zamówieniem  podstawowym,
Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty i będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu
do  Umowy  co,  w  każdym  przypadku,  poprzedzone  zostanie  sporządzeniem  protokołu  konieczności
wykonania  tych  robót,  a  realizacja  robót,  nastąpi  przy  zachowaniu  tych  samych  norm,  standardów
i  parametrów  jak  zamówienia  podstawowego  objętego  Umową.  Wykonawca zobowiązany jest
do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót  dodatkowych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

5.  W przypadkach, o których mowa w ust. 4, podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie
cen RMS wg Kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku
ich braku, zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów
pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek/stawek
najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie
będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku
braku cen SEKOCENBUD –  po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku
gdy wartość robót dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców,
Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu
sprzętu, zaś  w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się różna  od wartości pierwotnej,
wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów
wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu.

6. Zamawiający  określa  limit  robót,  które  mogą  zostać  zaniechane,  który  nie  może  przekroczyć
15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2 Umowy. 

§13 
Rozliczenia i płatności 

1. Rozliczenie za  wykonanie  Przedmiotu Umowy będzie  następowało  zgodnie  z  Harmonogramem,
na  podstawie  faktycznego  zaawansowania  robót,  a  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą
Zamawiającego,  rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy może nastąpić na podstawie faktycznego
zaawansowania robót, pod warunkiem że będzie to korzystne dla Zamawiającego i pozwoli na to jego
sytuacja  finansowa.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  §11  ust.  2  Umowy,  płatne  będzie  według
następujących zasad:

1) rozliczenie będzie  następowało  fakturami częściowymi i  fakturą  końcową,  z  zastrzeżeniem,
że faktura końcowa zostanie wystawiona na kwotę stanowiącą nie mniej  niż  10% wynagrodzenia,
o którym mowa w §11 ust. 2,

2) podstawą do wystawienia faktur są protokoły odbiorów częściowych lub protokół  odbioru końcowego,
z zastrzeżeniem, że protokół odbioru częściowego lub protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy
podpisane zostaną przez Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę protokołów
odbioru dokonanych między Wykonawcą, a podwykonawcą realizującym roboty objęte odbiorem przez
Zamawiającego,

3) podstawą do rozliczenia wykonania Przedmiotu Umowy i wystawienia faktury do wysokości nie więcej
90% wartości Umowy, będzie zakończenie robót budowlanych wraz z przekazaniem Zamawiającemu
dokumentacji powykonawczej, sporządzonej według wzoru/wytycznych stanowiących  Załącznik nr 11
do  Umowy  (bez   geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej) i  podpisanie  protokołu  odbioru
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końcowego robót budowlanych Obiektu (odbiór techniczny),
4) podstawą  do  wystawienia  faktury  końcowej  będzie  przekazanie  Zamawiającemu  kompletnej

dokumentacji powykonawczej,  sporządzonej według wzoru/wytycznych stanowiących  Załącznik nr 11
do  Umowy,  w  tym  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej,  uzyskanie i  przekazanie
Zamawiającemu pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Płocku, nie
wnoszącego sprzeciwu oraz zastrzeżeń wobec przystąpienia do użytkowania bloku żywieniowego albo
upływ  14  dniowego  terminu  na  wniesienie  przez  Powiatową  Stację  Sanitarno–Epidemiologiczną
sprzeciwu lub zastrzeżeń w przedmiocie  przystąpienia  do  użytkowania  bloku żywieniowego wraz  z
pisemnym poinformowaniem Zamawiającego przez Wykonawcę o tym fakcie,

5) faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu. 

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  wraz  z  fakturą  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców  o  uregulowaniu  względem  nich  wymagalnego  wynagrodzenia,  z  wyłączeniem  kwot
potrąconych  na  poczet,  np.  naliczonych  kar  umownych  i  dowody  dotyczące  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonującym prace podlegające odbiorowi.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców
lub dalszych podwykonawców i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny
potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  uregulowaniu
wszystkich  należnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców
wynikających z umów o podwykonawstwo.

3.   Jeżeli  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  nie  zapłaci  w  terminie  określonym
w zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowie  o  podwykonawstwo,  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się
z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

4. Zamawiający  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  żądania  dokonania  płatności  bezpośredniej  zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia
pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,  w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego nie  krótszym niż  7 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń
Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 podważających zasadność
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub

b) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. Zamawiający  jest  uprawniony  zapłacić  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje  jego zasadność  fakturą  oraz  dokumentami  potwierdzającymi  wykonanie
i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 4 uwag wykazujących niezasadność
bezpośredniej  zapłaty,  bez  prawa  Wykonawcy  do  podnoszenia  w  przyszłości  zarzutów  przeciwko
tak  dokonanej  zapłacie.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należność  główną,  bez  odsetek
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

7. Równowartość  kwoty  zapłaconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  bądź  skierowanej
do depozytu sądowego, Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8.   Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe,
będą wystawione przez Wykonawcę faktury, o których mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiającemu
wraz:

a) z protokołem odbioru częściowego lub innym dokumentem, potwierdzającym odbiór danego zakresu
robót,  w  którym  będą  wyszczególnione  wydzielone  elementy  robót  budowlanych  wykonane
przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru
części  robót  wykonanych  przez  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  w  ramach
odbieranych robót, 

b) z  kopiami  faktur  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  podwykonawców
i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, objęte niniejszą (daną)
fakturą,

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności  na rzecz podwykonawców i  dalszych
podwykonawców i  oświadczeniami  podwykonawców i  dalszych podwykonawców, o  których mowa
w ust. 2 (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do Umowy),

d) z  oświadczeniem  Wykonawcy  o  realizacji  robót  przez  podwykonawców  i  oświadczeniem
podwykonawcy  o  realizacji  robót  przez  dalszych  podwykonawców,  a  w  przypadku  braku  robót
budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców
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przed  dniem odbioru  częściowego robót  budowlanych  –  wraz  z  oświadczeniami  podwykonawców
lub  dalszych  podwykonawców  w  tym  zakresie  (wzór  oświadczenia  stanowi  Załącznik  nr  5
i Załącznik nr 6 do Umowy).

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą choćby jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 8
bądź w ust. 13 albo dokumenty te będą niekompletne, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania
wypłaty  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 bądź w ust. 13, do czasu przedłożenia
przez  Wykonawcę  stosownych  dokumentów.  Wstrzymanie  przez  Zamawiającego  zapłaty  do  czasu
wypełnienia  przez  Wykonawcę  i  podwykonawcę  wymagań,  o  których  mowa  w  ust.  8,  nie  skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności  i  nie  uprawnia Wykonawcy i  podwykonawcy
do żądania odsetek lub innych kosztów.

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami.

11. Podstawą  płatności  bezpośredniej  dokonywanej  przez  Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawcy
lub  dalszego  podwykonawcy  będzie  kopia  faktury  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,
potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę,  przedstawiona
Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę
lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

12. Bezpośrednia  płatność  dokonywana  przez  Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  będzie  obejmować  wyłącznie  należne  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
wynagrodzenie  (wymagalne  wynagrodzenie),  bez  odsetek  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy  z  tytułu  opóźnienia  w  zapłacie  należnego  wynagrodzenia  przez  Wykonawcę
lub  podwykonawcę  i  będzie  dotyczyć  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu
przez  Zamawiającego Umowy o  podwykonawstwo robót  budowlanych lub Umowy o  podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usług.

13. Do  przedostatniej  i  końcowej  faktury,  Wykonawca  dołączy  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw i usług wykonanych zgodnie
z  umowami  o  podwykonawstwo  oraz  o  pełnym  ich  rozliczeniu  do  wysokości  objętej  płatnością
przedostatnią  i  końcową  (wzór  oświadczenia  stanowi  Załącznik  nr  7 i  Załącznik  nr  8 do  Umowy).
W  odniesieniu  do  wynagrodzenia  podwykonawców  ujętego  w  wystawionych  przez  nich  i  przyjętych
przez Wykonawcę fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i  ostatnim okresie  rozliczeniowym,
Wykonawca  mocą  niniejszej  Umowy  upoważnia  Zamawiającego  do  przekazania  należnego
im wynagrodzenia, bezpośrednio na rzecz podwykonawców, którzy wykonywali roboty objęte powyższymi
fakturami  bezpośrednio  na  ich  konto,  z  pominięciem  konta  Wykonawcy  i  jednocześnie  upoważnia
podwykonawców do jego przyjęcia (przekaz), w kwocie uwzględniającej dokonane przez Wykonawcę –
zgodnie  z  zatwierdzoną  przez  Zamawiającego  umową  z  podwykonawcą  –  usprawiedliwione  w  ocenie
Zamawiającego potrącenia, podanej w oświadczeniu Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o każdej  dokonanej  na podstawie niniejszego ustępu bezpośredniej  zapłacie  na rzecz podwykonawcy.
(Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do Umowy).

13.1 Najpóźniej  w terminie do dnia złożenia przez Wykonawcę faktury końcowej,  Wykonawca zobowiązany
jest  przekazać  Zamawiającemu oświadczenia  podwykonawców/dalszych podwykonawców o całkowitym
rozliczeniu  umowy/umów  podwykonawczych  zawartych  z  Wykonawcą/podwykonawcą  (odrębnie
dla  każdego  podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy)  –  według  wzoru  stanowiącego  Załącznik  nr  10
do Umowy. 
Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa powyżej, nie przekaże Zamawiającemu ww. oświadczeń,
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości
odpowiadającej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikającym
z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy podwykonawczej, a wartością zafakturowaną dotychczas
przez  danego  podwykonawcę/dalszego  podwykonawcę  w  związku  z  realizacją  danej  umowy
podwykonawczej  -  do  czasu  przedłożenia  przez  Wykonawcę  stosownych  dokumentów.  Wstrzymanie
przez  Zamawiającego  zapłaty  do  czasu  wypełnienia  przez  Wykonawcę  i  podwykonawcę  wymagań,
o  których  mowa  w  ust.  14,  nie  skutkuje  nie  dotrzymaniem przez  Zamawiającego  terminu  płatności
i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do żądania odsetek lub innych kosztów. 

14. Termin płatności  –  30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami,
o których mowa w ust. 2 i 8, 13, 13.1

Zamawiający  dopuszcza,  na  wniosek  Wykonawcy,  przyspieszenie  płatności  za  wystawione  faktury
pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności  w terminie
wcześniejszym niż ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalają, że skonto będzie
wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 10% w skali roku od należności z faktury za każdy
dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawia-
jący zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zda-
nie pierwsze Umowy będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.

15. Należność  Wykonawcy  wynikająca  ze  złożonej  faktury  będzie  przekazywana  na  konto  wskazane
przez  Wykonawcę  na  fakturze,  poza  przypadkami,  w  których  zgodnie  z   postanowieniami  Umowy
wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zapłacone bezpośrednio na konto podwykonawcy.

16. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock.
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17. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
18. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, której faktura

dotyczy. W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za  opóźnienie  w  zapłacie  wynagrodzenia,  w  szczególności  nie  jest  obowiązany  do  zapłaty  odsetek
ustawowych za opóźnienie.

19. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej to
774-31-35-712.

§13a 
Mechanizm podzielonej płatności 

tzw. split payment

1. Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowaniem  mechanizmu
podzielonej  płatności  tzw.  split  payment.  Zapłatę  w tym systemie  uznaje  się  za  dokonanie  płatności
w terminie ustalonym w §13 ust. 14 Umowy.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany  we  wszystkich  fakturach,
które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachu -
nek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z z 2024, poz. 361 ze zm.), tzw. białej liście
podatników VAT.

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia wymogów
określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za realizację
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki
określone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie
płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w §13 ust. 14 Umowy
do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  poniesione  przez  Zamawiającego
w  przypadku,  jeżeli  oświadczenia  i  zapewnienia  zawarte  w  ust.  2  oraz  ust.  3  okażą  się  niezgodne
z prawdą.

5. Wykonawca zobowiązuje się  zwrócić  Zamawiającemu wszelkie  obciążenia  nałożone na Zamawiającego
oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego na skutek niezastosowania zapisów ust. 2
– 4 przez Wykonawcę.

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
*   (postanowienia §13a ust. 1–5 Umowy – będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oświadczy,
       iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT)
** (należy zaznaczyć zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę)

§13b *
Forma faktury

I wersja

1. Wykonawca  oświadcza,  że  wystawi  ustrukturyzowaną  fakturę/faktury,  o  których  mowa  w  ustawie
z  dnia  9  listopada  2018 roku  o  elektronicznym fakturowaniu  w zamówieniach  publicznych,  koncesjach
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze
zm).  Faktury  ustrukturyzowane  należy  przesyłać  na  Platformę  Elektronicznego  Fakturowania  na  adres
skrzynki PEPPOL NIP: 774–31–35–712.

2. Zamawiający  informuje,  że  na  podstawie  art.  4  ust.  4  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy  określonej w ust.
1 za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku  przedłożenia  wszystkich  wymaganych  niniejszą  Umową  dokumentów  niezbędnych  do
prawidłowego rozliczenia Umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  Umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy  rozliczenia
na  fakturę/faktury  papierowe,  zobligowany  jest  powiadomić  o  tym  fakcie  Zamawiającego  na  adres
e–mail: inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy 

lub

II wersja

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.
2. Zamawiający  informuje,  że  na  podstawie  art.  4  ust.  4,  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
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roku  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane
lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm). Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą Umową dokumentów
niezbędnych do prawidłowego rozliczenia Umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  Umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy  rozliczenia
na fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres
e–mail: inwestycje@plock.eu  ,   najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
określonej w ust. 2.   

____________________________     
* (postanowienia §13b Umowy – I lub II wersja - będą miały zastosowanie w zależności od oświadczenia
    złożonego przez Wykonawcę.

§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na roboty objęte zamówieniem i  jest
odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli
lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy osobiście oraz za pomocą podwykonawców – zgodnie z ofertą.
Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom, realizację następujących części zamówienia: 

1) ………………………………………………………………………….………. –  
………………………………………………………………………………………………………………………………..

(firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę),
2) ………………………………………………………………...………………. –  
…………………………………………………………………………………....…………………………………………

(firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę),
     ………………………… itd.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu, o ile są już znane,
nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe  podwykonawców  i  osób  do  kontaktu  z  nimi
zaangażowanych  w  realizację  robót  budowlanych  i  usług.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zawiadomić
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamówienia oraz przekazać informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

4. W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  Wykonawca  będzie  pełnił
funkcję  koordynatora  podwykonawców  podczas  wykonywania  robót,  dostaw  i  usług,  i  usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną
wraz  z  częścią  dokumentacji  dotyczącej  wykonania  robót,  które  mają  być  realizowane  na  podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż na 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
–  wraz  ze  zgodą  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem
tej umowy.

6. Umowa z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż
do  15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi
lub roboty budowlanej,

b)  przedmiotem  umowy  o  podwykonawstwo  jest  wyłącznie  wykonanie,  odpowiednio:  robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części  zamówienia określonego Umową
zawartą  pomiędzy  Zamawiającym,  a  Wykonawcą  (zakres robót powierzonych podwykonawcy,
stanowiący część zamówienia publicznego),

c) faktury częściowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą wystawiane nie częściej niż 1 raz
w miesiącu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą
tożsame,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą i powinno odpowiadać
stosownym dla  tego  wykonania  wymaganiom określonym w dokumentacji  projektowej,  STWiOR,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o  podwykonawstwo,  będzie  taki  sam  jak  okres  odpowiedzialności  za  wady  Przedmiotu  Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo,
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g) jeżeli  zabezpieczeniem  roszczeń  Wykonawcy  (podwykonawcy)  z  tytułu  wykonania  i  należytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rękojmi byłaby kaucja pieniężna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rękojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmować następujące postanowienia:
 strony  w  ramach  umowy  o  podwykonawstwo  zawierają  umowę  ustanowienia  kaucji,

na podstawie której podwykonawca (dalszy podwykonawca) wpłaci kwotę kaucji na rachunek
bankowy  Wykonawcy  (podwykonawcy)  w  terminie  14  dni  od  daty  zawarcia  umowy
o podwykonawstwo,

 w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest  uprawniony  zatrzymać  kwotę  kaucji  z  wystawionych  przez  podwykonawcę  (dalszego
podwykonawcę)  faktur,  przy  czym  zatrzymanie  tej  kwoty  nastąpi  w  drodze  potrącenia
roszczenia o zapłatę kaucji z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia,
dodatkowo w przypadku, o którym mowa w lit.  g) tiret drugi, umowa z podwykonawcą lub
dalszym  podwykonawcą  będzie  zawierała  zgodne  oświadczenie  Stron,  z  którego  będzie
wynikało, że kaucja pieniężna zatrzymana przez Wykonawcę (podwykonawcę) z wystawionych
przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji  lub  rękojmi,  stanowi  kaucję  pieniężną  (zabezpieczenie  w  pieniądzu),  a  nie  jest
wynagrodzeniem  należnym  podwykonawcy  (dalszemu  podwykonawcy),  co  do  którego
odroczony został termin płatności.

h) kwotę wynagrodzenia za roboty –  kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót
wynikająca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma płatności podwykonawcom
za daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w niniejszej
umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót potwierdzony
odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji
robót budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dłuższy niż przewidziany dla tych robót
Umową (Harmonogramem) i  nie stanowi zagrożenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym robót
budowlanych w określonych w § 4 terminach; 

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców  i  powielenie  wymagań  określonych  w  lit.  a–m
w umowach z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie  Zamawiającego
i Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

l)  termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania odbioru robót,

ł) umowa  o  podwykonawstwo  będzie  zawierała  zobowiązanie  podwykonawcy  do  przedkładania
Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy,

m)  umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  i  obowiązki
podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących  warunków  wypłaty
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

7.  Umowa o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy

przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,
b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,
c) uzależniających odbiór  robót budowlanych przez Wykonawcę od podwykonawcy, od odbioru tych

robót budowlanych przez Zamawiającego od Wykonawcy.
8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może nastąpić  wyłącznie po akceptacji  jej

projektu  przez  Zamawiającego,  a  przystąpienie  do  jej  realizacji  przez  podwykonawcę  może  nastąpić
wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Projekt  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważany
za  zaakceptowany  przez  Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający  w  terminie  7  dni  od  dnia  przedłożenia
mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się
dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 5.

10. Zamawiający  zgłosi  w  terminie  określonym  w  ust.  9  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  Umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  szczególności  w  przypadku  jeżeli
nie  zostały  spełnione  wymagania  określone  w  ust.  6  i  7  Umowy. Zamawiający  zgłosi  Wykonawcy,
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej  umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  w  terminie  7  dni  od  jej  przedłożenia
Zamawiającemu, w szczególności w przypadku jeśli nie zostały spełnione wymagania określone w ust.
6 i 7.

11. Po  akceptacji  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
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jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robót budowlanych.

12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną
przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi
do niej na piśmie sprzeciwu.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy określonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umów, które nie mają
bezpośredniego związku z realizacją przedmiotu Umowy, tj. np. umów o dostawę mediów, umów najmu
zaplecza  budowy,  umów  najmu  mieszkań  dla  personelu,  umów  zakupu  sprzętu  biurowego,  umów
obejmujących usługi ochrony, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa
w  zadaniu  pierwszym,  nie  dotyczy  umów  o  podwykonawstwo  o  wartości  większej  niż  50.000  zł.
Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  w  umowie
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi  nie  może  być  dłuższy  niż  15  dni
od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.
Jeżeli  termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy aniżeli  określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający
wzywa  Wykonawcę  do  doprowadzenia  do  zmiany  tej  umowy,  w  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania
wezwania  pod  rygorem naliczenia  kary  umownej  w  wysokości  10% wynagrodzenia  brutto należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy według tej umowy. Postanowienia ust. 13 dotyczą też zmiany
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku, o którym mowa
w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię umowy również Wykonawcy.

14. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została
zawarta  zaakceptowana  przez  Zamawiającego  umowa  o  podwykonawstwo  lub  inna  istotna  zmiana
tej  umowy,  w  tym  zmiana  zakresu  zadań  określonych  tą  umową,  wymaga  ponownej  akceptacji
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5–13.

15. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, w tym innych niż określone w ust. 6 i 7, stosuje się
zasady określone w ust. 5–13.

16. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
z zachowaniem terminów określonych tą umową.

17.  Zamawiający,  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w  zakresie  realizacji  Przedmiotu  Umowy,  jeżeli  sprzęt
techniczny,  osoby  i  kwalifikacje,  którymi  dysponuje  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca,
nie  spełniają  warunków  lub  wymagań  dotyczących  podwykonawstwa,  określonych  Umową,  nie  dają
rękojmi  należytego  wykonania  powierzonych  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  robót
budowlanych,  dostaw  lub  usług  lub  dotrzymania  terminów  realizacji  tych  robót.  Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

18.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118  ust.  1  ustawy –  Prawo  zamówień  publicznych,
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.

§15

Odbiór robót budowlanych

1. Przedmiotem odbioru  końcowego będzie Obiekt  wraz  uzyskaniem  i  przekazaniem  Zamawiającemu
pozytywnego  stanowiska  Powiatowej  Stacji  Sanitarno  -  Epidemiologicznej  w  Płocku,  nie  wnoszącego
sprzeciwu  oraz  zastrzeżeń  wobec  przystąpienia  do  użytkowania  bloku  żywieniowego  albo  upływ
14  dniowego  terminu  na  wniesienie  przez  Powiatową  Stację  Sanitarno–Epidemiologiczną  w  Płocku
sprzeciwu  lub  zastrzeżeń  w  przedmiocie  przystąpienia  do  użytkowania  bloku  żywieniowego
wraz z pisemnym poinformowaniem Zamawiającego przez Wykonawcę o tym fakcie.

2. Strony postanawiają przystąpić do czynności odbiorowych:

1) robót zanikających lub ulegających zakryciu –  w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia
następnego po dacie zgłoszenia;

2) odbiorów częściowych – w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dacie zgłoszenia
gotowości do odbioru;

3) odbioru końcowego robót budowlanych Obiektu (odbiór techniczny) (podpisania protokołu
odbioru końcowego robót) – w ciągu 7 dni roboczych po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru. Po
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przystąpieniu do czynności odbioru, Zamawiający dokona odbioru bez zbędnej zwłoki. Przewidywany
czas  na  dokonanie  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  Obiektu  (odbiór  techniczny)  przez
Zamawiającego to 14 dni od daty przystąpienia do odbioru;

4) odbioru końcowego Obiektu (podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu)  w terminie 14
dni licząc od dnia następnego po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków, o których umowa w §4
ust.  1 pkt b) Umowy i  zgłoszeniu gotowości  do odbioru. Po przystąpieniu do czynności  odbioru,
Zamawiający  dokona  odbioru  bez  zbędnej  zwłoki.  Przewidywany  czas  na  dokonanie  odbioru
końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego to 7 dni od daty przystąpienia do odbioru,

5) odbiorów  gwarancyjnych,  tj.  cyklicznie  wykonywanych  kontroli  skuteczności  usunięcia  przez
Wykonawcę ujawnionych wad Obiektu – w ciągu  7 dni od dnia następnego po dacie zgłoszenia
gotowości do odbioru;

6) odbioru ostatecznego – nie później niż na 14 dni przed upływem gwarancji i rękojmi. 

3. Wykonawca,  powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy i  mailem  na  adres
inwestycje@plock.eu o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych
elementów rozliczeniowych składających się na przedmiot odbioru. W razie niedopełnienia tego warunku w
odniesieniu do robót zanikowych i ulegających zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie
Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do
zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

Wykonawca,  powiadomi  Zamawiającego  wpisami  do  dziennika  budowy  oraz  niezwłocznie  pisemnie
o  zakończeniu  całości  robót  budowlanych  objętych  Przedmiotem  Umowy,  z  zastrzeżeniem,  że  wpisy
do dziennika budowy dokonane zostaną przez kierownika budowy i kierowników robót wszystkich branż
wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu całości robót budowlanych objętych Przedmiotem
Umowy.

4. Po  spełnieniu  przez  Wykonawcę  obowiązków,  o  których  mowa  odpowiednio  -  w  ust.  5  bądź  5a
Zamawiający, w terminie  5  dni powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru
końcowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru - Zamawiający powiadomi pisemnie
o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę faktyczną  i  prawną  uniemożliwiającą
rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych Obiektu
(odbiór techniczny) są: wpisy do dziennika budowy dokonane przez kierownika budowy oraz kierowników
robót wszystkich branż oraz wpis do dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierający
oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu całości robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy
z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie i przekazanie Zamawiającemu
dokumentacji powykonawczej, sporządzonej według wzoru/wytycznych stanowiącego/ych Załącznik nr 11
do Umowy (bez geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).

5a. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Obiektu (odbiór Przedmiotu
Umowy)  jest  uzyskanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  pozytywnego  stanowiska
Powiatowej  Stacji  Sanitarno -  Epidemiologicznej  w Płocku,  nie  wnoszącego sprzeciwu oraz zastrzeżeń
wobec przystąpienia do użytkowania bloku żywieniowego albo upływ 14 dniowego terminu na wniesienie
przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Płocku sprzeciwu lub zastrzeżeń w przedmiocie
przystąpienia do użytkowania bloku żywieniowego oraz kompletnej  dokumentacji powykonawczej  wra  z z  
geodezyjną  inwentaryzacją  powykonawczą,  sporządzoną  według  wzoru/wytycznych  stanowiącego/ych
Załącznik nr 11 do Umowy.

6. Zamawiający na podstawie powiadomienia  przekazanego  na  piśmie  przez  Wykonawcę  o  gotowości
do odbioru końcowego  robót  budowlanych  Obiektu  i  pod  warunkiem  przekazania  Zamawiającemu
przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, sporządzonej wg. wzoru/wytycznych stanowiącego/ych
Załącznik  nr  11  do  Umowy (bez  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej)  i  zaakceptowanej  przez
Zamawiającego, powoła komisję odbiorową i wyznaczy jej przewodniczącego oraz termin rozpoczęcia
odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę.

6a. Zamawiający  po  uzyskaniu  i  przekazaniu  Zamawiającemu przez  Wykonawcę pozytywnego  stanowiska
Powiatowej  Stacji  Sanitarno -  Epidemiologicznej  w Płocku,  nie  wnoszącego sprzeciwu oraz zastrzeżeń
wobec przystąpienia do użytkowania bloku żywieniowego albo upływie 14 dniowego terminu na wniesienie
przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Płocku sprzeciwu lub zastrzeżeń w przedmiocie
przystąpienia do użytkowania bloku żywieniowego  oraz  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej wra  z  
geodezyjną  inwentaryzacją  powykonawczą,  sporządzoną  według  wzoru/wytycznych  stanowiącego/ych
Załącznik nr 11 do Umowy i zaakceptowaną przez Zamawiającego, powoła komisję odbiorową i wyznaczy
jej przewodniczącego oraz termin rozpoczęcia odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę.

7. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru.
8. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  przez  Zamawiającego  wady  to  Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:
1)  jeżeli  wady  są  nieistotne  i  nadają  się  do  usunięcia,  Zamawiający  może  dokonać  odbioru  robót

Wykonawcy i wskazać w protokole odbioru roboty dotknięte wadami oraz ustalić wraz z Wykonawcą
sposób  i  odpowiedni  termin  ich  usunięcia  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt,  a  w  braku  takiego
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uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiający ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia - do obniżenia wynagrodzenia
Wykonawcy o wartość ujawnionych wad nieistotnych, w szczególności w przypadku, gdy usunięcie
wad generowałoby po stronie  Wykonawcy koszty niewspółmierne do rodzaju ujawnionej  wady –
w takiej sytuacji wartość obniżenia będzie przedmiotem wspólnych ustaleń z Wykonawcą w oparciu
o  obowiązujące  normy,  specyfikacje  techniczne  i  inne,  ogólnie  przyjęte  metodologie  wyliczeń.
Wybór opisanych powyżej uprawnień należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie może
z tego tytułu wnosić żadnych zarzutów,

2) jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
3) jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia to:
a)  jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, według zasad określonych w pkt 1 zdanie
drugie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy
lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny. W przypadku stwierdzenia wad na pisemny
Wniosek  Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  rozwiązania  w  formie
opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnie-
niami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na własny koszt.

9. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

10. Protokół częściowego odbioru będzie sporządzany przez kierownika budowy/kierownika robót,
na podstawie elementów zestawionych w Harmonogramie  potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

11. Odbiór  ostateczny  służy  potwierdzeniu  usunięcia  wszystkich  wad  i  usterek  ujawnionych  w  okresie
gwarancji  i  rękojmi,  w  celu  potwierdzenia  usunięcia  tych  wad  i  potwierdzenia  wypełnienia  przez
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed
upływem okresu gwarancji i rękojmi protokół odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1) zwłokę w zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, ponad termin końcowy określony w §4 ust. 1 lit.
b) - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki, 

2) zwłokę w zakończeniu robót, o których mowa w §4 ust. 1 lit. b.1) Umowy, ponad termin pośredni
określony w §4 ust. 1 pkt b) lit. b.1), w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11
ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu, ponad termin
wskazany w protokole odbioru,

4) zwłokę  w usunięciu usterek lub  wad Obiektu w okresie gwarancji lub rękojmi –  w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2  dla robót zakończonych protokołem odbioru
końcowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

5) odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę –  w
wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2,

6) zwłokę w dostarczeniu Kosztorysu, o którym mowa w §5 pkt  16, ponad termin określony w Umowie –
w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki, 

7) każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie kierownika  budowy  lub  kierownika/ów  robót
branżowych – w wysokości 500 zł, za każdy taki przypadek, odrębnie dla każdego z nich,

8) zwłokę  w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o których mowa w §2, w wysokości  0,02%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
jak również za dostarczenie Harmonogramu, który nie uwzględnia zgłoszonych przez Zamawiającego
uwag  w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek,

9) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości
0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2, za każde dokonanie przez Zamawiającego
bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z wyjątkiem płatności
na  rzecz  podwykonawcy  z  przedostatniej  i  ostatniej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  płatności
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

10) nie zgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców, dostawców lub usługodawców – w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2  za  każdego  niezgłoszonego  podwykonawcę,
dostawcę  lub  usługodawcę  (zgłoszenie  podwykonawcy,  to  złożenie  Zamawiającemu na  warunkach
i  zasadach  wynikających  z  Umowy  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo),

11) nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy  –
w wysokości 500 zł  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
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nie  więcej  niż  15  %  faktury  brutto  podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy,  której  dotyczy
nieterminowa zapłata,

12) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany,

13) nieprzedłożenie w terminie 7 dni  od daty zawarcia poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 000 zł   za każdą nieprzedłożoną kopię
umowy lub jej zmiany, 

14) brak  dokonania  wymaganej  przez  Zamawiającego  zmiany  Umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie
dostaw  lub  usług  w  zakresie  terminu  zapłaty  we  wskazanym  przez  Zamawiającego  terminie,
w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w takiej umowie, 

15) uniemożliwianie  lub  utrudnianie  Zamawiającemu realizacji  czynności  kontrolnych,  o  których  mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2, za każde
takie zdarzenie,

16) zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w  §21 Umowy, ponad termin w nim
określony, w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki,

17) w  przypadku  nieusunięcia  przez  Wykonawcę  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  przez  niego
wskazanym,  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów,  niezaakceptowanych
przez Zamawiającego, w wysokości 5 000 zł za każdy taki przypadek,

Limit  kar  umownych,  jakich  mogą żądać  od siebie  Strony z  wszystkich  tytułów przewidzianych w
Umowie, wynosi 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2. 

We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający jest uprawniony naliczyć karę umowną za zwłokę,
w celu uwolnienia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa
obowiązek wykazania, że opóźnienie nastąpiło na skutek okoliczności, za które Wykonawca (w tym
też podwykonawca i osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie robót, dostaw, usług) nie ponosi
odpowiedzialności.

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionych
przez siebie faktur, jak również z zabezpieczenia wykonania i należytego wykonania Umowy. 

4. Obciążenie  Wykonawcy  karą  umowną  za  odstąpienie  od  Umowy  nie  przeczy  możliwości  obciążenia
Wykonawcy  karą  za  zdarzenia  będące  podstawą  do  naliczenia  kary,  zaistniałe  do  chwili  odstąpienia
od Umowy.

5. Jeżeli  kara  umowna  z  któregokolwiek  tytułu  wymienionego  w  §16  nie  pokrywa  poniesionej  szkody,
to  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych  określonych
przepisami Kodeksu cywilnego. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 
7. Zapłata  kary  przez  Wykonawcę lub potrącenie  przez  Zamawiającego kwoty  kary  z  płatności  należnej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków
i zobowiązań wynikających z Umowy.

§17

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  Umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie  wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest
uprawniony do żądania kar czy odszkodowania.
Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o zaistnieniu którejkolwiek z tych okolicznościach.

2. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:
1) zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie Umowy,
3) W przypadku trwającej co najmniej 14 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o których mowa w §1 ust. 2 Umowy,
5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo

Wykonawca wykazuje zwłokę w realizacji Obiektu w stosunku do przyjętego Harmonogramu,
6) Wykonawca nie ubezpieczył Obiektu na warunkach opisanych w §21,
7) Wykonawca nie przekazał Kosztorysu, stosownie do postanowień §5 pkt 16,
8) Wykonawca powołał do sprawowania funkcji,  o  których mowa w §8 ust.  1  Umowy osobę/osoby

nie uzgodnione z Zamawiającym, stosownie do postanowień §8,
9) Wykonawca wbrew Zamawiającemu skierował do wykonania Obiektu osoby, które wykonują swoje
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obowiązki w sposób nienależyty, stosownie do postanowień §8 ust. 10,
10) nastąpi sytuacja, o której mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,
11) Zamawiający  trzykrotnie  dokonał  bezpośredniej  zapłaty  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego

podwykonawcy, o której mowa w §13 ust. 3 Umowy,
12) Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

o której mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sumę większą niż 5% wartości Umowy,
13) w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego

wskazanym,  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów,  niezaakceptowanych  przez
Zamawiającego,

14) w przypadku, o którym mowa w §2 ust. 7 Umowy.

3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 30  dni od daty powzięcia wiadomości

o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie.
5. Odstąpienie  wywołuje  skutki  ex  nunc,  przy  czym Strony  dokonają  rozliczenia  zgodnie  z  §18,  chyba

że co innego wynika z treści Umowy.
6. Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności  wskazanych

w art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych i na warunkach w nim określonych, z uwzględnieniem
postanowień niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego  z  tytułu  wykonania  dotychczasowej  części  Umowy  i  nie  jest  uprawniony  do  zadania
kar czy odszkodowania.

§18
Obowiązki Stron w przypadku odstąpienia i rozwiązania Umowy

1. Jeżeli co innego nie wynika z postanowień Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania
Umowy przez Zamawiającego Strony obciążają następujące obowiązki:
1) W terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót budowlanych na dzień odstąpienia/rozwiązania Umowy.
2) W przypadku nie sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji w terminie

określonym w pkt 1, zostanie on sporządzony przez Zamawiającego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony odstępującej od Umowy/rozwiązującej
Umowę, z zastrzeżeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą
być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie
od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

5) W razie odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy - Zamawiający zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robót  budowlanych,  co  do  których  Zamawiający  nie  miał

zastrzeżeń  oraz  zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia/rozwiązania  Umowy w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robót,

b) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,
c) zwrotu Wykonawcy kosztów nabycia  materiałów, konstrukcji i  urządzeń, o których mowa

w  pkt  4),  jeżeli  odstąpienie/rozwiązanie  Umowy  nastąpiło  z  przyczyn  całkowicie
niezależnych od Wykonawcy.

§19
 Gwarancja i rękojmia

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres  …….......  miesięcy (zgodnie z ofertą
Wykonawcy) na cały zakres Przedmiotu Umowy.

2. Okres gwarancji  i  rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu.
3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpóźniej w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego

Obiektu.
Zamawiający jest uprawniony odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego  Obiektu do chwili
wystawienia przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do
Umowy.

4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia jednej ze  Stron, okres gwarancji
i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w §18  Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio. Dokończenie realizacji Obiektu  przez inny podmiot
nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń zakres
robót.

5. W przypadku, nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usunięcia
wady  w  sposób  nienależyty,  Zamawiający  będzie  uprawniony  zlecić  usunięcie  wady  osobie  trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji
i  rękojmi  za  wady,  bez  konieczności  uzyskania  odrębnego  upoważnienia  sądowego,  z  zastrzeżeniem
wcześniejszego  wezwania  Wykonawcy  do  usunięcia  wad  pod  rygorem  wykonawstwa  zastępczego
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z  wyznaczeniem  mu  w  tym  celu  dodatkowego  nie  krótszego  niż  7  dni  terminu,  który  upłynął
bezskutecznie.

6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady należy rozumieć naprawę
rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone  rękojmia  i  gwarancja  nie  naruszają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zależności od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniądz1

1. Wykonawca,  przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwotę ……. zł w pieniądzu.

2. Zamawiający  będzie  uprawniony  do  wykorzystania  kwoty  zabezpieczenia,  o  której  mowa  w  ust.  1
w przypadku wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody
lub kary umownej, powstałych w czasie realizacji Umowy. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ................ , stanowiącą 70% wartości zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1,  w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu, chyba że
zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących
mu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

4. Zamawiający  będzie  uprawniony  do  zatrzymania  kwoty  ……….…………...…  zł,  stanowiącej  30%  kwoty
wskazanej                w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za
wady Obiektu,                                       o ile Zamawiający nie wykorzystał uprzednio kwoty
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zamawiający zwróci Wykonawcy ww. kwotę nie później niż
w 15 dniu po upływie okresu gwarancji  i  rękojmi  za wady Obiektu,  chyba że zabezpieczenie zostało
uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących mu roszczeń.

4. W  celu  realizacji  kwoty  zabezpieczenia,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  realizacji  roszczenia
w wyznaczonym terminie nie krótszym jednak niż 14 dni, a po bezskutecznym jego upływie, Zamawiający
będzie uprawniony wykorzystać kwotę zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia1

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i  należytego wykonania Umowy
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 2, tj. kwotę  ………………… zł w formie
……………………….  na kwotę ………………………  zł.  Jeżeli  okres  na  jaki  ma  być  wniesione  zabezpieczenie
przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poręczenia Wykonawca wnosi na okres nie krótszy
niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego  zabezpieczenia  na  kolejne  okresy.    W przypadku  nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w formie gwarancji/poręczenia, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu,
poprzez  wypłatę  kwoty  z  dotychczasowego  zabezpieczenia.  Wypłata  ta  następuje  nie  później  niż  w
ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

2. Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o której mowa w   ust.  1  w
przypadku wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody lub
kary umownej, powstałych w czasie realizacji Umowy. 

3. W przypadku gdy Strony wydłużą termin wykonania Obiektu, Wykonawca będzie zobowiązany najpóźniej
na 3 dni przed upływem okresu ważności gwarancji/poręczenia, złożyć odpowiednią kwotę pieniężną
lub przekazać Zamawiającemu gwarancję/poręczenie z okresem ważności wydłużonym w stosunku
do terminu opisanego w ust. 1  o ilość dni wynikającą z wydłużenia terminu wykonania  Obiektu.
W przeciwnym razie Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę
na poczet zabezpieczenia.
Postanowienia ust. 3 mają zastosowanie również wtedy, gdy Obiekt nie został wykonany przed upływem
ważności  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  wniesionego  w  innej  formie  niż  pieniężna
-  w  takim  przypadku,  Wykonawca,  zobowiązany  jest  na  warunkach  i  zasadach  opisany  w  ust.  3
wnieść zabezpieczenie z okresem ważności niezbędnym do zakończenia prac, który zostanie określony
przez Zamawiającego. W przeciwnym razie Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia
odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia.

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ................ , stanowiącą 70% wartości zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1,  w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu, chyba że
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zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących
mu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ................ , stanowiącą 30% wartości zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady Obiektu, chyba że zabezpieczenie
zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących mu roszczeń.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu gwarancji/poręczenia/odpowiedniej kwoty
pieniężnej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3, Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z
wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego. 

7. W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy
wybierze gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga, aby treść gwarancji
była zgodna z założeniami wg Załącznika nr 13 do Umowy.

§21
Ubezpieczenie

1. Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymania przez cały okres realizacji Umowy – umowy/ów
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy. 

2. Wykonawca przedłoży Inwestorowi w ciągu 14 dni od terminu rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy,
określonego w §4 ust. 1 lit. a) Umowy, tj. od dnia 18 marca 2025 roku, a jeśli termin zawarcia Umowy
będzie  późniejszy  –  od  dnia  zawarcia  Umowy,  kopie polis ubezpieczeniowych spełniających warunki
Umowy potwierdzających fakt zawarcia przez Wykonawcę wyżej wymienionych umów ubezpieczenia, zaś
kopie dowodów opłacenia stosownych składek Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inwestorowi w ciągu
7 dni po wymagalnym terminie płatności określonym w polisie.  Na potwierdzenie ciągłości ubezpieczenia
w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od upływu
ważności polisy przedstawić Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową na kolejny okres ubezpieczenia.

3. Suma ubezpieczenia wynosić będzie nie mniej niż wartość kontraktu, tj. nie mniej niż …………………...………….
……., jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22 
Warunki zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną
w  formie  pisemnej  bądź  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  – pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455  ust. 1 pkt 2 – 4
i ust. 2 ustawy Pzp oraz  przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1)   ustawy Pzp  możliwość zmiany
postanowień Umowy, określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowień Umowy:

1) Wynagrodzenia  :

a) zmiany stawki  podatku od  towarów i  usług  (VAT),  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług
(VAT),

b) w przypadkach określonych w §12 ust. 2, 3, 4 Umowy, 
w przypadku zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, o których
mowa w pkt 2 lit. e) i f) 

2) Terminu   realizacji Przedmiotu Umowy:
a) w przypadku wystąpienia przestojów w realizacji  robót  budowlanych  Wykonawcy z winy

Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania
przestojów,

b) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o której mowa
w §10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres równy temu opóźnieniu,

c) w  przypadku  wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających
prowadzenie robót budowlanych, termin wykonania robót przedłużony zostanie o czas trwania
niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających  prowadzenie  robót
i – jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie
robót, powstałej w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o której mowa powyżej,
musi  być  odnotowany  w  dzienniku  budowy  i  potwierdzony  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego, a następnie zgłoszony Zamawiającemu na piśmie,

d) w przypadku opóźnienia w przekazaniu  Wykonawcy terenu  budowy, o okres równy temu
opóźnieniu,

e) w przypadku niemożności wykonywania Przedmiotu Umowy w razie  zaistnienia okoliczności
nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być
spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę  i  jego  podwykonawców  termin  wykonania
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przedmiotu  Umowy  przedłużony  zostanie  o  czas  trwania  okoliczności  nadzwyczajnych
uniemożliwiających  wykonanie  przedmiotu  Umowy  i  –  jeśli  dotyczy  –  o  czas  niezbędny
do  usunięcia  przeszkody  uniemożliwiającej  wykonanie  Przedmiotu  Umowy,  powstałej
w związku    z okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej,

f) w przypadku  niemożności  wykonywania  Przedmiotu  Umowy  w  związku
z  zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, w  tym  występowania  ograniczeń  i  obostrzeń
związanych  ze  stanem  zagrożenia  epidemiologicznego  lub  innej  nadzwyczajnej  sytuacji
spowodowanej występowaniem choroby zakaźnej, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie,
trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne
niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców -  termin wykonania Przedmiotu Umowy
przedłużony zostanie o czas trwania okoliczności uniemożliwiających wykonywanie Przedmiotu
Umowy, o których mowa powyżej i – jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody
uniemożliwiającej  wykonanie  Przedmiotu  Umowy  w  związku  z  okolicznościami,  o  których
mowa powyżej 

g) w przypadku konieczności wykonania robót, o których mowa w §12 ust.  2,  3,  4,
o  ile  wykonanie  tych  robót  (zamówień)  powoduje  konieczność  przedłużenia  terminu
wykonania Umowy,

h) w przypadku opóźnień wynikających z decyzji administracyjnych,  innych aktów władczych
i  orzeczeń organów administracji  publicznej  i  innych instytucji,  które  nie  są  następstwem
okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  -  terminy wykonania robót
przedłużone zostaną o czas trwania opóźnień,

i) zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy,  a uniemożliwiających mu
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu  Umowy,  pisemnie  uzasadnionych
i  udokumentowanych  przez  Wykonawcę,  których  wystąpienie  realnie  wpływa  na  termin
wykonania Przedmiotu Umowy,

j) wystąpienia  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  tj.  opóźnienia,  utrudnienia
lub  przeszkody  dające  się  przypisać  Zamawiającemu  –  o  okres  wynikający  z  przerw
lub opóźnienia,

k) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp,
o  ile  wykonanie  tych  robót  (zamówień)  powoduje  konieczność  przedłużenia  terminu
wykonania Umowy, 

l) uchybienia  terminowi  załatwiania  spraw  i  wydania  stosownych  decyzji  (w  tym  opinii,
uzgodnień, stanowisk, pozwoleń itp.) przez organy administracji publicznej, gestorów sieci,
zarządców,  administratorów  terenów,  urządzeń,  niezbędnych  do  wykonania  Przedmiotu
Umowy, ponad terminy określone w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego w
tym  zakresie,   chyba,  że  przyczyną  uchybienia  przez  organ  terminowi,  o  którym  mowa
powyżej, jest działanie lub zaniechanie działania przez Wykonawcę, w tym błędne lub niepełne
sformułowanie  wniosku  lub  jego  załączników  lub  skierowanie  wniosku  do  niewłaściwego
organu - o okres przekraczający czas rozpatrywania sprawy do wydania rozstrzygnięcia,

o  ile  okoliczności,  o  których  mowa  powyżej  mają  wpływ  na  termin  realizacji  Umowy,
co  zostanie  przez  Wykonawcę  uzasadnione  i  udokumentowane.  Zamawiający  uprawniony  jest
do  żądania  od  Wykonawcy  dokumentów i  oświadczeń,  w  celu  dokonania  weryfikacji  przyczyn
i zasadności zmiany terminu wykonania Umowy.

Przedłużenie  terminu  wykonania  Umowy dopuszczalne  jest  tylko  wraz  z  przedłużeniem okresu
ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia
należytego  wykonania  Umowy  na  przedłużony  termin  wykonania  zamówienia  i  uznania
go  przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonane,  z  zachowaniem  ciągłości  zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa,

4) dotyczących zatrudnienia podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona
Umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ), 

5) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14
(w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie
zgodnym ze SWZ),

6) zmiany osób, o których mowa w §8 ust. 1,
7) zmiany  sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu  zamówienia,  w  tym  w przypadku zmiany

przepisów prawa  powodujących konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych,
technologicznych lub uzyskania  innych  bądź dodatkowych decyzji niezbędnych  w  związku  z
projektowaną inwestycją lub uwzględnienia nowych przepisów prawa w zakresie formy, zakresu,
sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym wynikających z prawa zamówień publicznych

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy – Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach
projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy – Prawo budowlane, uzgodniona
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możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez kierownika budowy, Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, 

11) zmiany wysokości skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stóp procentowych,
12) zmiany  (skrócenia),  określonego  w §13 ust.  14  Umowy terminu  płatności  –  w odniesieniu  do

płatności za realizację Przedmiotu Umowy, która zgodnie z terminem płatności określonym w §13
ust. 14 Umowy miałaby przejść na kolejny rok budżetowy, w sytuacji gdy w związku z planem
finansowym Zamawiającego zasadnym i korzystnym dla Zamawiającego jest dokonanie płatności w
bieżącym roku kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego w
szczególności: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wpływ zmian na termin wykonania Umowy, a w
uzasadnionych przypadkach, w szczególności określonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokołu
konieczności.

§23
Klauzula poufności

1.  Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych
w związku z wykonywaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego i jego Klientów.

2.  Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie przy udziale
których  wykonuje  zlecenia  dla  Zamawiającego,  przestrzegali  tych  samych  reguł  poufności  określonych
w  niniejszym  dokumencie.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  należyte  wypełnienie  zobowiązania
wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje
własne.

3.  Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji
poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia
takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

4.  Postanowienia ust. 1-3 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej Umową;
c)  zostały  ujawnione  na  podstawie  odpowiedniego  przepisu  prawa,  wyroku  sądowego  lub  decyzji

administracyjnej.
5.  Wykonawca oświadcza,  że  zapoznał  się  z  Polityką  Zintegrowanego Systemu Zarządzania  Urzędu Miasta

Płocka  i  innymi  właściwymi  dla  danej  usługi  regulacjami  systemu,  dostępnymi  na  stronie
www.zsz.plock.eu oraz zobowiązuje się do przestrzegania standardów z nich wynikających.  Regulacje
nieujawnione  publicznie  z  uwagi  na  wymagania  bezpieczeństwa  informacji  zostaną  przedstawione
Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, zaś Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost
lub odpowiednio.

§23a
Ochrona danych osobowych. Klauzula informacyjna1 

Zapisy opcjonalne:

Klauzula  I  - Klauzula  informacyjna  dla  umowy  zawieranej  z  osobą  fizyczną  nieprowadzącą
działalności gospodarczej,  działającą osobiście:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem przetwarzanych  danych  osobowych  jest  Gmina  Miasto  Płock,  pl.  Stary  Rynek  1,

09–400 Płock.
2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony

danych – iod@plock.eu.
3. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy.
4. Zamawiający oświadcza, że odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Wykonawca  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych

i  otrzymania  ich  kopii,  ich  sprostowania  lub  ograniczenia  przetwarzania  kiedy  kwestionuje
prawidłowość danych osobowych oraz usunięcia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiający  oświadcza,  że  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  5  lat  –  zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie  danych osobowych jest  dobrowolne,  jednakże odmowa podania  danych będzie  skutkować
odmową zawarcia Umowy.

albo
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Klauzula II – Klauzula informacyjna dla pozostałych umów.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku
z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”),  osób reprezentujących Strony oraz osób wykonujących Umowę w
imieniu Stron, przetwarzanych w związku z podpisaniem i realizacją niniejszej Umowy są:

1) Gmina Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09–400 Płock;
2) (drugi podmiot) z siedzibą: w …………………………..………………......, przy ul. ……………………….…., 00–000
……………………………
Każda ze stron jest odrębnym administratorem danych.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Płock – iod@płock.eu;
2) dla (drugi podmiot) –  ………………………………………………………...…..

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą, jak też
w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronach niniejszej Umowy

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Stron.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od końca roku zakończenia Umowy.
6. Każdy ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
4) usunięcia danych po ustaniu celu, dla realizacji którego były przetwarzane.

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy.

9. Każda ze Stron umowy zapozna z treścią powyższej klauzuli osoby, które w imieniu Strony będą realizowały
niniejszą Umowę.

§24

Korespondencja elektroniczna

Strony  Umowy  ustalają,  że  wszelkie  informacje  dotyczące  realizacji  Umowy,  dostarczone  na  adres  e-mail
Zamawiającego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawcę oraz na adres e-mail Wykonawcy (….…….…….……..….)
przez Zamawiającego poczytuje się za przekazane skutecznie Stronie; jeżeli informacja ma formę oświadczenia
woli, dla którego skuteczności niezbędne jest zachowanie formy pisemnej (zwykłej bądź kwalifikowanej), strony
zobowiązują się do akceptacji dokumentów elektronicznych opatrzonych przez uprawnioną do ich wystawienia
osobę certyfikatem podpisu kwalifikowanego, składanego za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do
składania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie się przyjęcie wiadomości przez
serwer, na którym znajduje się skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie
infrastruktury  technicznej  wykorzystywanej  przez  nie  do  komunikacji,  włączając  w to  odpowiedzialność  na
zasadzie ryzyka związanego z dokonanym wyborem usług świadczonych przez trzecią stronę, w szczególności
usług hostingowych.
W przypadku dysfunkcji serwera bądź innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obsługę
adresu pocztowego wskazanego w umowie,  uniemożliwiającej  dokonanie  doręczenia  w wyniku awarii  bądź
zastosowanych w nim reguł  konfiguracji,  konsekwencje w postaci  uznania informacji  za przekazaną ponosi
strona  korzystająca  z  danego  serwera  bądź  innego  elementu  infrastruktury  telekomunikacyjnej,  chyba  że
dysfunkcja nastąpiła w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego
lub strona korzystająca z tej infrastruktury poinformowała skutecznie drugą stronę o dysfunkcji infrastruktury,
wskazując  jednocześnie  zastępczy,  tymczasowy  sposób  dokonywania  doręczeń,  zapewniający  ich  nie
zaprzeczalność  oraz  adekwatny  do  przebiegu  wdrożenia  czas  realizacji.  Korzystanie  z  połączeń
wykorzystujących rozwiązania anonimizujące np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§25 

Cesja praw i obowiązków

Przeniesienie  przez  Wykonawcę  praw  i  obowiązków  wynikających  z  Umowy,  wymaga  uprzedniej  zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§26 
Klauzula salwatoryjna
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Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień Umowy nie ma wpływu na wykonalność pozostałych
postanowień.  W  przypadku  uznania  jakiegokolwiek  postanowienia  Umowy  z  dowolnej  przyczyny
za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w największym
możliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze.

§27
Postanowienia końcowe

1. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że ma prawo i zdolność do zawarcia i wykonania
niniejszej  Umowy,  nie  istnieją  żadne  zobowiązania  umowne  lub  pozaumowne,  które  uniemożliwiają  danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowiązań wymaganych Umową.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczególności ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz.
1320 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo  budowlane (t.j. Dz. U. 2024, poz. 725  ze zm.), ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku  Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.  z 2024, poz. 1061   ze zm.) oraz inne właściwe dla
Przedmiotu Umowy.

3.  Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

5. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 –   Wniosek o zatwierdzenie materiałów (wzór),
Załącznik nr 2 –   Wymagania dotyczące realizacji Umowy w związku z finansowaniem inwestycji ze środków EBI,
Załącznik nr 3 –   Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 4 –   Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 5 –   Oświadczenie Wykonawcy o realizacji robót przez Podwykonawców (wzór),
Załącznik nr 6 –   Oświadczenie Podwykonawcy o realizacji robót przez dalszych Podwykonawców (wzór),
Załącznik nr 7 –   Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 8 –   Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 9 –   Oświadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczące przedostatniego i ostatniego okresu
                          rozliczeniowego  (wzór),
Załącznik nr 10 – Oświadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu umów podwykonawczych,
Załącznik nr 11 – Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej (wzór),
Załącznik nr 12 – Gwarancja jakości,
Załącznik nr 13 – Istotne postanowienia gwarancji wykonania i należytego wykonania umowy.

Forma elektroniczna dokumentu:

W  przypadku  gdy  umowa  będzie  zawierana  w  formie  elektronicznej,  tj.  podpisywana  będzie  przez  Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzór umowy zmodyfikowany zostanie w następującym zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominięty zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominięte zostaną postanowienia §27 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostaną następujące postanowienia:

a) datą  zawarcia  Umowy  jest  data  złożenia  oświadczenia  woli  o  jej  zawarciu  przez  ostatnią
ze  Stron,  stosownie  do  wskazania  znacznika  czasu  ujawnionego  w  szczegółach  dokumentu
zawartego w postaci elektronicznej;

b) Umowa sporządzoną jest w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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