

HARMONOGRAM KONTROLI WYKONANIA UMOWY

Opis czynności jakie należy wykonać (dla zakresu inwestycji zgodnie z Umową)	Szacunkowe terminy wykonania czynności (od daty podpisania umowy)	Data do której Wykonawca wykona określoną czynności (wpisana w dniu zawarcia umowy)	Data wykonania. Podpis Wykonawcy i Zamawiającego
Przedstawienie Zamawiającemu kserokopii Wniosku o wydanie warunków przejścia siecią wodociągową pod rzeką Basinką na dz. nr ew. 240 obr 0016 w miejscowości Kozery, gm. Grodzisk Mazowiecki z załącznikami (z pieczęcią potwierdzającą złożenie lub potwierdzenie nadania)	1 miesiąc		
Przedstawienie Zamawiającemu kserokopii warunków przejścia pod rzeką Basinką dz.240 obr 0016 Kozery gm. Grodzisk Mazowiecki wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.	3 miesiące		
Przedstawienie Zamawiającemu wszystkich uzgodnień, zgód i decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania Operatu	4 miesiące		
Przedstawienie Zamawiającemu operatu wodnoprawnego na przejście wodociągu pod rzeką Basinką dz. 240 w Kozerach , gm. Grodzisk Mazowiecki	5-6 miesięcy		
Przedstawienie Zamawiającemu pozwolenia wodnoprawnego na przejście wodociągu pod rzeką Basinką dz. 240 w Kozerach, gm. Grodzisk Mazowiecki uzyskanego na podstawie opracowanego operatu wodnoprawnego	Przed datą zakończenia realizacji Umowy		

- niepotrzebne skreślić